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Suur osa Euroopa ettevõtetest on väikese- või keskmise suurusega ettevõtted. VKE-d 
moodustavad 99,8% kõigist ettevõtetest Euroopa Liidus; nad genereerivad 56% 
sisemajanduse koguproduktist ning pakuvad tööd 67% kõigist erasektori töölistest 
(Euroopa komisjon 2008). Selle põhjal võib eeldada, et väikeettevõtted omavad tähtsat 
rolli majandusarengus. Projektid ja projektijuhtimine VKE-des panustab majandusse 
suures mahus. VKE-d moodustavad 70% erasektori majandusest ning keskmiselt 
kulutavad VKE-d ühe kolmandiku oma käibest projektidele. Seega moodustavad VKE-
de projektid ühe viiendiku erasektori majandusest. On tähtis, et seda raha kulutatakse 
targalt (Turner et al. 2009). 
Lõputöö eesmärgiks on mikroettevõtte Rinaldo Interior OÜ projektijuhtimise vajaduse 
määratlemine ning ettepanekute tegemine projektijuhtimise arendamiseks. Eesmärgi 
täitmiseks antakse ülevaade projektijuhtimisest, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning projektijuhtimisest väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes.  Kuna 
projektijuhtimist mikroettevõtetes pole teaduskirjanduses väga käsitletud, siis 
keskendutakse teooria osas väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete 
projektijuhtimisele ning üldistele projektijuhtimise käsitlustele.  
Lõputöö uurimisülesanneteks on: 
 anda ülevaade projektijuhtimisest väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes; 
 tuua välja projektide edukriteeriumeid;  
 anda ülevaade väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtimise eripäradest; 
 välja tuua projektijuhtimise meetodeid ja tehnikaid, mida oleks võimalik väikese- ja 
keskmise suurusega ettevõtetes rakendada; 
 välja selgitada ettevõtte Rinaldo Interior OÜ projektijuhtimise hetke olukord; 
 analüüsida projektijuhtimist ettevõttes Rinaldo Interior OÜ; 
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 koostada projektijuhtimise meetodite kogum  ettevõttele Rinaldo Interior OÜ; 
 anda soovitusi ja ettepanekuid, kuidas parendada ettevõtte projektijuhtimist. 
Käesolevas lõputöös kasutatakse juba teostatud uurimustöid projektijuhtimise kohta 
üldiselt kui ka projektijuhtimise kohta väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes. Töö 
teoreetilise põhja loovad uurimustööd, mis keskenduvad projektijuhtimisele väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetes (nt Turner et al. 2009, 2010, 2012), projektijuhtimise 
edukriteeriumitele (nt Atkinson, 1999) ning projektijuhtimise meetoditele (nt Bresner ja 
Hobbs, 2006). Töö koosneb kahest peatükist, mis mõlemad jagunevad omakorda 
kolmeks alapeatükiks. Töö esimene peatükk keskendub projektijuhtimise teoreetilistele 
käsitlustele ning töö teine osa fokuseerub ettevõtte Rinaldo Interior OÜ 
projektijuhtimisele. Töö esimeses alapeatükis keskendutakse projektijuhtimise 
edukriteeriumitele ning projektijuhtimise meetoditele. Tuuakse välja klassikalisi 
projektijuhtimise edukriteeriumeid nagu aeg, raha ja kvaliteet ning antakse ülevaade 
nende olemusest. Teoreetilise osa teises alapeatükis antakse ülevaade väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete panusest majandusse ning tuuakse välja nende juhtimise eripärasid. 
Kolmandas alapeatükis keskendutakse projektijuhtimisele väikese- ja keskmise 
suurusega ettevõtetes. Antud alapeatükis selgitatakse seda, kuidas VKE-de 
projektijuhtimine erineb suurettevõtete projektijuhtimisest. Lisaks sellele tuuakse välja 
projektijuhtimise meetodeid, mida kasutatakse väikese- ja keskmise suurusega 
ettevõtetes. 
Töö teise peatüki jaoks vajalike andmete kogumine ja analüüs viidi läbi ettevõttes 
Rinaldo Interior OÜ. Andmete kogumiseks kasutati intevjuud ettevõtte tegevjuhiga ning 
vaatlust, mis viidi läbi praktika perioodidel ettevõttes. Empiirilise osa esimeses 
alapeatükis antakse ülevaade ettevõttest üldiselt, töötajate arvust ning selle juhtimisest. 
Teises alapeatükis antakse ülevaade kogutud andmetest ning kirjeldatakse ettevõtte 
praegust projektijuhtimist ning kasutuses olevaid projektijuhtimise meetodeid. 
Empiirilise osa kolmandas alapeatükis tehakse ettepanekuid, kuidas oleks võimalik 




Antud lõputöö tulemused võivad huvitada ettevõtte Rinaldo Interior OÜ juhte ja 
omanike ning ka teiste mikro- ja väike ettevõtete juhte ning omanike. Lõputöö loob 
eelduse edasisteks uuringuteks, mis keskenduksid mikro- ja väike ettevõtete 
projektijuhtimisele. Järgnev uuring võiks käsitleda projektijuhtimist mõne 
tegevusvaldkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes ning seal kasutuses olevaid 
projektijuhtimise meetodeid. Lõputööd iseloomustavad märksõnad on: 
projektijuhtimine, projektijuhtimise edukriteeriumid, projektijuhtimise meetodid, 




1. PROJEKTIJUHTIMISE TEOREETILISED KÄSITLUSED 
1.1. Ettevõtete projektijuhtimine 
Projektid on organisatsioonid organisatsiooni sees (Andersen et al. 2009: 479). 
Projektijuhtimise Instituut (PMBoK 2013) defineerib projekti kui ajutist, kindla alguse 
ja lõpuga püüet luua unikaalne toode või teenus. Projekte võib pidada kindla eesmärgi 
saavutusteks, mille käigus kaasatakse ressursse tegevuste ja ülesannete tarbeks.  
Projektid on majanduslikult tähtsad, nii otseste väärtuse loojatena kui ka vahenditena, 
mille abil viiakse ellu organisatsioonilisi muutusi. Projekti defineeritakse tihti kui 
ühekordset tegevust. Seda definitsiooni on võimalik kasutada suurte inseneerlus 
projektide puhul, mis kestavad pikka aega, aga tänapäeva keskkonnas tekitab selline 
definitsioon omajagu probleeme. Esiteks võib selle põhjal järeldada mingisugust 
uudsust, mis ei ole alati korrektne. Tänasel päeval on projektijuhtimine seotud mitmete 
ajaliste kestvuste ja keerukus tasemetega. Teiseks ei lase antud definitsioon projekte 
võtta kui äriprotsesse, selle asemel keskendutakse tehnilistele ja füüsilistele töö 
aspektidele. Tänapäeval on projektid paljude organisatsioonide jaoks tuumprotsessid 
(Maylor 2001: 96).  
Projektijuhtimise Instituut (PMBoK 2013) on projektijuhtimist defineerinud kui 
teadmiste, oskuste, vahendite ja meetodite rakendamist vastavalt projekti vajadustele. 
Projektijuhtimine pakub süsteemset lähenemist kõigile projekti etapidele, kindlustades, 
et iga samm on põhjalikult planeeritud, kontrollitud ja mõõdetud (Ledwith ja Murphy 
2007: 154). Projektijuhtimine on väljakujunenud distsipliin, mis määratleb ära vahendid 
ja tehnikad, mille abil on võimalik defineerida, planeerida ning rakendada projekte 
(Turner et al. 2009). Projektijuhtimine on distsipliin, mis kasutab standardiseeritud 
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metoodikaid, et ellu viia keerukaid, piiratud kestvusega projekte, silmas pidades 
rahalisi, ajalisi ning kvaliteedile seatud piiranguid (Dixon ja Thorn 2007: 3). 
Projektijuhtimine on erinevate tööriistade ja vahendite rakendamine, et juhtida erinevaid 
ressursse selles suunas, et saavutada ainulaadne, kompleksne, ühekordne ülesanne 
ajalisi, rahalisi ning kvaliteedi piiranguid silmas pidades (Oisen 1971). Kaasaegne 
projektijuhtimine on esiletõusnud distsipliinina, mis on ennast pidevalt muutnud, et 
laiendada valdkondi, kus on võimalik seda kasutada (Ledwith ja Murphy 2007: 156). 
Projektijuhtimine on teadvustamata kujul eksisteerinud juba sajandeid, projektijuhtimist 
rakendati näiteks Hiina müüri ja Egiptuse püramiidide ehitamise käigus. Moodne 
projektijuhtimine on siiski hiljutine nähtus, mis sai esialgse heakskiidu tänu 
infotehnoloogia kiirele arengule (Fox 2004, viidatud Ledwith ja Murphy 2007 
vahendusel). Projektijuhtimine sai alguse suurte ehitus- ja inseneri projektide 
juhtimisest ning seega olid esialgsed kirjutised projektijuhtimise kohta just sellest 
valdkonnast. Paljud praegustest artiklitest keskenduvad peamiselt suurtele projektidele, 
aga kaasatud on ka kõrgtehnoloogia projekte. Peamiselt keskendutakse süsteemidele 
(Turner et al. 2010: 744). Projektijuhtimine arendati välja selleks, et seda kasutada 
kõrgtehnoloogilistes inseneerlusega seotud tööstusharudes, eelkõige ehitus-, kaitse-, 
kosmose- ja laevatöösuses (Morris 1994, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel). 
Hiljem arendati projektijuhtimist selles suunas, et oleks võimalik tegeleda väiksemate 
projektidega, mille puhul oli siiski tegemist keskmise suurusega projektidega suur 
ettevõtetes (Turner 2008, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel).  Näiteks on 
tunnustatud, et PRINCE2
™ 
protsess on kohane keskmise suurusega projektidele, aga 
mitte väga väikestele projektidele ning eriti ei sobi ta väikeste projektide jaoks VKE-
des, sest see on liialt bürokraatlik (Payne ja Turner 1999, viidatud Turner et al. 2009 
vahendusel).  Kuna ettevõtted määratlevad aina rohkem oma tegevusi kui projekte, siis 
projektijuhtimise kasutamine on ettevõtetes kasvanud, et ellu viia oma ärilisi eesmärke 




Kaasaegne projektijuhtimine on esiletõusnud tänu kolmele tegurile (Baccarini 1999, 
viidatud Ledwith ja Murphy 2007 vahendusel): 
1. Keerukus – Ülesannete keerukuse kasv ja suurem vajadus spetsialiseeruda. 
2. Muutus – dünaamilised keskkonnad, kus on pidev organisatsioonisisene surve ellu 
viia muutusi globaalse konkurentsi tõttu.  
3. Aeg – Ülesanded on vaja valmis saada võimalikult kiiresti. 
Esineb nelja tüüpi organisatsioone (Byrde 2003): 
a) kõrge projekti fookus/kõrge projektijuhtimise fookus; 
b) madal projekti fookus/kõrge projektijuhtimise fookus; 
c) madal projekti fookus/madal projektijuhtimise fookus; 
d) kõrge projekti fookus/madal projektijuhtimise fookus. 
Kirjanduses, mis käsitleb traditsioonilist projektijuhtimise lähenemist, ilmneb et 
projektisüsteemid on suunatud sinna poole, et oleks tagatud eelarve, ulatuse ja 
ajalistesse piiridesse jäämine. Kõrgema taseme kaalutlused nagu püüd täuslikkuse 
poole, pidev areng ja kliendi rahulolu pälvimine jäävad selgelt projektijuhi ulatusest 
välja. See on üks peamiseid nõrkusi ning üks, mis on sarnane kvaliteedijuhtimise 
lähenemistega 1960-ndate aastate tootmisettevõtetes, kus rõhk oli kvaliteedikontrollil ja 
vastavusel standardite/spetsifikatsioonidega. 1980-ndate ja 1990-ndate kvaliteedi 
revolutsioon muutis täielikult tootmise reglementi, aga see paradigma nihe näib olevat 
projektijuhtimisest mööda läinud, nii kirjanduses kui praktikas. Kuigi projektijuhte 
hinnatakse selle alusel, kuidas nende töö vastab seatud tingimustele, siis moderne 
projekt vajab tõelist tootlust (performance) (Maylor 2001: 94). Maylor liigitas 
projektijuhtimist kahe suuna vahel. Nende suundade võrdlust näeb tabelist 1. 
Tabel 1. Projektijuhtimise suunad (Maylor 2001: 94) 
Suund/edukriteerium Aeg Raha Kvaliteet 
Vastavus Nagu planeeritud Nagu eelarvestatud Nagu täpsustatud 
Tootlus Nii kiiresti kui 
võimalik 








Andersen’i et al. (2009: 481) kohaselt jaguneb projektijuhtimise perspektiiv kahe tüübi 
vahel: 
1. Ülesande perspektiiv. 
2. Organisatsiooni perspektiiv. 
Ülesande perspektiivi peamiseks eesmärgiks on ellu viia defineeritud ülesanne. 
Organisatsiooni perspektiivi olemus on laiem, see näeb projekti kui muutuse ellu viiat. 
Viis, kuidas edukust mõõta, sõltub fookusest. Ülesande perspektiiv lähtuks 
klassikalistest edukriteeriumitest: aeg, hind ja elluviidud ülesande kvaliteet. 
Organisatsiooni perspektiivi puhul keskendutaks sellele, et kas baas organisatsioonis on 
toimunud muutus. Ülesande perspektiivi puhul oleks projekti lõpuks oleks saavutatud 
üks peamine väljund ning detailne plaan tehtaks ära projekti alguses, kus tuuakse välja 
kõik projekti tegevused võrgustik plaanis. Organisatsiooni perspektiivi puhul 
kasutatakse projekti kestvuse jooksul mitut väljundit, mida oleks võimalik kasutaja 
soovide järgi kohandada, seetõttu on põhjaliku plaani koostamine võimatu. Selle asemel 
keskendutakse teetähiste seadmisele ja detailset planeeringut ei kasutata ennem selle 
vajaduse tekkimist. Ülesande perspektiivi kohaselt peaks üleandmine aset leidma nii 
kiiresti kui võimalik, samas organisatsiooni perspektiivi puhul toimub üleandmine siis, 
kui see sobib baas organisatsioonile. Neid kahte lähenemist ei tohiks siiski pidada 
teineteise vastanditeks. Praktikas leidub pigem kahe lähenemise segusid (Andersen et 
al. 2009: 482-483).  
Raha, aeg ja kvaliteet („raudne kolmnurk“) (vt joonis 1) on olnud viimase 50 aasta 
jooksul peamisteks näitajateks, millega möödetakse projekti edukust. Aega ja raha võib 
pidada  oletusteks, sest need on arvutatud siis, kui projekti kohta on teatud kõige vähem. 
Kvaliteet on fenomen, mis kerkib esile inimeste erinevate suhtumiste ja uskumuste 










Peale 50 aastat paistab, et projektijuhtimist defineerides kasutatakse piiratud arvu 
edukriteeriumeid, peamiselt raudset kolmnurka ehk aega, raha ja kvaliteeti. Piiratud 
ajaline ressurss on peamine omadus, mis eristab projektijuhtimist teistest juhtimis 
valdkondadest. Edukriteeriumite keskendumine eksklusiivselt projekti üleandmisega 
seotud kriteeriumitele ning teiste väljaarvamine võib olla põhjuseks, miks on tekkinud 
väärarusaam niinimetatud läbikukkunud projektijuhtimisest. Projektijuhtimise juures 
võib esineda kaht tüüpi vigu. Esimest tüüpi vigade puhul tehakse midagi valesti, teist 
tüüpi vigade puhul ei tehta midagi kas piisavalt hästi või jäetakse midagi kahe silma 
vahele. On leitud teisigi edukriteeriumeid, aga praeguse ajani näivad „raudse 
kolmnurga“ raha, aeg ja kvaliteet olevat eelistatuimad edukriteeriumid. 
Projektijuhtimine võib selle tõttu korda saata teise tüübi viga ning selleks veaks on 
vastumeelsus kaasata täiendavaid edukriteeriumeid. „Raudse kolmnurga“ aja, raha ja 
kvaliteedi kasutamine edukriteeriumitena pole esimese tüübi viga ehk see pole vale. See 
on pigem näide teise tüübi veast ehk neid kas ei kasutata piisavalt hästi või midagi on 
puudu (Atkinson 1999: 340).   
Projekti edukuse määramine on muutunud keerulisemaks, sest traditsioonilised 
kriteeriumid nagu aeg, hind ja kvaliteet pole enam piisavad. Uurimused on näidanud, et 
on olemas suur hulk faktoreid, mida võib pidada kriitilisteks projekti tulemust silmas 
pidades. Projekid on siiski unikaalsed ja igal projektil on erinev komplekt edufaktoreid. 
Belassi ja Tukel (1996, viidatud Ledwith ja Murphy 2007 vahendusel) väitsid, et 
mitmete faktorite kombinatsioon projekti eri staadiumitel määrab projekti edukuse.  
Joonis 1. Raudne kolmnurk 









3. kvaliteedi standardid, 
4. spetsifikatsioon, 
5. kasutajate hinnang, 
6. omanike hinnang, 
7. projekti personali hinnang. 
Projekti meeskonna kommunikatsioon on kriitiline edufaktor suuremate ettevõtete 
jaoks, aga piisav ressursside hulk väiksemate ettevõtete jaoks.  Edukaid projekte juhivad 
inimesed, kes ei oma mitte ainult tehnilisi ja juhtimisalaseid teadmisi, vaid ka 
eestvedamise oskust. Projekti edukus sõltub projektijuhi talendist ja kogemusest 
(Hyväri 2006: 39). Cooke-Davis (2004, viidatud Bresner ja Hobbs 2006 vahendusel) 
jaotas projekti edukuse kolme tasemeliselt: projekt tehakse õigesti, tehakse õigeid 
projekte ja tehakse õigeid projekte õigesti ning korduvalt. Projekt võib olla edukas 
vaatamata halvale projektijuhtimisele, aga edukas projektijuhtimise rakendamine 
suurendab projekti edukuse tõenäosust (Ledwith ja Murphy 2007: 155). Projekti 
edukust ja projektijuhtimise edukust eristatakse järgnevalt (Cooke-Davies 2002, 
viidatud Ledwith ja Murphy 2007 vahendusel):  
 Projekti edukust mõõdetakse selle abil, et võrreldakse projekti reaalseid tulemusi 
projekti üldiste eesmärkidega. 
 Projektijuhtimise edukust mõõdetakse  laialt levinud ja traditsiooniliste mõõtmete 
nagu aja, hinna ja kvaliteedi abil.  
Siiani on väga palju näiteid sellest, kuidas projektid ületavad eelarvet, lähevad üle 
tähtaja või ei suudeta saavutada seatud eesmärke. Mitmeid meetodeid ja tehnikaid on 
välja töötatud ning esineb mitmeid projektijuhtimise tööriistu, millega on võimalik 
jälgida projektide tehnilist poolt. Endiselt pole püütud luua vahendit, mis abistaks 
projektide pehmemaid, inimestega seotud aspekte jälgida ning kontrollida (Pinto 1990, 
viidatud Hyväri 2006 vahendusel).  Edukad projektid loovad väärtust organisatsioonile. 
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Projektijuhtimise praktikad pakuvad organisatsioonidele strateegilist ja väärtusliku 
eelist. Väärtust luuakse, kui head projektijuhtimise praktikad ning head mõõtmis 
tööriistad parendavad projekti edukust. Projektijuhtimise tehnikad ja tööriistad on 
otseselt seotud sellega, mida projektijuhid teevad. Need on vahendid, mille abil 
projektijuhid viivad ellu projektijuhtimise protsessi. Samuti on need vahendid, mille 
abil projektijuhid saavad mõõta erinevaid projekti tootluse ja edukuse dimensioone 
nagu: raha, aeg, kvaliteet, progress, rahulolu ning teised edu dimensioonid (Bresner ja 
Hobbs 2006: 39). Arvukaid meetodeid ja tehnikaid on välja arendatud, mis katavad 
kõiki projektide juhtimise aspekte, alates nende tekkest kuni nende lõpetamiseni, aga 
endiselt on projektijuhtimine problemaatiline ettevõtmine. Paljud projektid ei püsi 
eelarves, lähevad üle tähtaja või ei suuda saavutada seatud eesmärke (Fortune ja White 
2002: 1). 
Traditsiooniline projektijuhtimise lähenemine põhineb arvutuslikel planeerimise ning 
kontrolli mudelitel, mis pärinevad suurtest projektidest alates 1950-ndatest ning mida on 
ulatuslikult kasutatud paljude traditsiooniliste projektijuhtimise sektorite poolt, eelkõige 
kosmosesõidukite-, kaitse- ja ehitustööstus. Neid mudeleid on aastate jooksul 
kohandatud, aga endiselt pole nad sobilikud paljudele ettevõtetele (Kerzner 1998, 
viidatud Maylor 2001 vahendusel).  Payne ja Turner (1999, viidatud Turner et al. 2012 
vahendusel) näitasid, et projektidega saavutatakse paremad tulemused, kui meetodid ja 
tehnikad on kohandatud projekti suurusele vastavaks. 
Lisaks sellele, et muutunud on projekti kontekst, on kahtlust selles osas, et kas 
traditsioonilised meetodid on paljudes sektorites üldse efektiivsed.  Paljud arvavad, et 
planeerimistarkvara kasutamise ülekaal, ei ole nii hea projektijuhtimisele, kui antud 
tarkvara väljatöötajad tahavad meid uskuma panna. Paljud kõrgetasemelised 
organisatsioonid ei kasuta näiteks PERT lähenemist projektide planeerimisel. Üks 
Hewlett Packard’i Suurbritannia tehas kasutab tahvleid ja märkmepabereid projekti 
planeerimiseks kõige kõrgemal tasandil ning madalamate tasandite projektijuhid võivad 
vabalt kasutada arvutipõhiseid tarkvara lahendusi (Maylor 2001: 96).  
Organisatsioonid ning nende projektijuhid peavad valima välja tööriistad, mis 
moodustaksid nende niinimetatud „tööriistakasti“. Organisatsioonid peavad 
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integreerima neid tööriistu nii, et need tekitaksid organisatsiooni jaoks strateegilise 
eelise. Nad peaksid ühildama need tööriistad projekti kontekstiga (Bresner ja Hobbs 
2006: 39).  
On seitse tööriista, mida kasutatakse väga palju ning millel on kõige suurem potentsiaal 
parendada projekti toimimist (Bresner ja Hobbs 2006: 41): 
 kogemustest õppimine/projekti „surma“ järgne analüüs, 
 nõuete analüüs, 
 ulatuse määratlemine, 
 tööde struktureeritud jaotus (WBS), 
 projektijuhtimise tarkvara ajakava jälgimiseks, 
 projektijuhtimise tarkvara ülesannete planeerimiseks, 
 projektijuhtimise tarkvara ressurrside planeerimiseks. 
Tööriistad, millel on kõrge sisemine väärtus, võib nimetada super tööriistadeks. Need 
võib jagada omakorda kahte gruppi. Esimesse gruppi kuuluvad tööriistad, mida 
kasutatakse palju ning mis omavad suurt potentsiaalset väärtust. Selle grupi neli kõige 
väärtuslikumat tööriista on (Bresner ja Hobbs 2006: 43): 
 tarkvara ülesannete planeerimiseks, 
 ulatuse määratlemine, 
 nõuete analüüs, 
 kogemustest õppimine/projektide „surma“ järgne analüüs. 
Teine grupp super tööriistu on sellised, mida kasutatakse väga palju, aga samas 
kasutatakse neid tasemel, mis on lähedane nende potentsiaalsele võimekusele. Selle 
grupi neli kõige väärtuslikumat tööriista on (Bresner ja Hobbs 2006: 43): 
 progressi aruanne, 
 stardi koosolek, 
 Gantt’i diagramm, 




Tööriistad, mida kasutatakse palju, aga mis ei oma väga suurt potentsiaalset panust 
projekti toimimise parendamisse on (Bresner ja Hobbs 2006: 43): 
 tegevuste nimekiri, 
 Gantt’i diagramm, 
 tööde autoriseerimine, 
 isejuhtivad meeskonnad, 
 üles-alla hindamine, 
 pakkumis dokumendid, 
 kliendi vastuvõtu ankeet. 
Tööriistad, mida kasutatakse vähe, aga omavad suurt potentsiaali on järgmised (Bresner 
ja Hobbs 2006: 43):  
 kogemuste andmebaas, 
 ajalooliste andmete andmebaas, 
 riskide andmebaas, 
 kulude hindamise andmebaas, 
 lepinguliste kohustuste andmebaas, 
 projektijuhtimise tarkvara mitmikprojektide planeerimiseks, 
 projektijuhtimise tarkvara kulude jälgimiseks, 
 projektijuhtimise tarkvara kulude hindamiseks, 
 projektijuhtimise tarkvara ressursside võrdsustamiseks, 
 teenitud tulu, 
 teostatavus analüüs, 
 konfiguratsiooni ülevaade, 
 riskide graafiline esitamine. 
Organisatsioonid võivad võtta neid alakasutatud tööriistu kui potentsiaalseid 
investeeringuid ning arendus võimalusi. Selleks, et antud tööriistu rakendada ning 
kasutada, vajavad projektijuhid organisatsiooni pühendumist ning toetust. Kõige 
rohkem hinnatud ning alakasutatud tööriistad võivad pakkuda organisatsioonidele 
suunda, mis aitab neil arendada ja rakendada projektijuhtimise tööriistu ja meetodeid. 
Projektijuhtimise tööriistu ning tehnikaid hinnatakse rohkem sellistes 
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organisatsioonides, kus tegeldakse suurte projektidega ning kus on projektijuhtimise 
küpsus saavutanud kõrgema taseme. Projektijuhtimise tööriistade komplekti 
väljaarendamine kindla organisatsiooni jaoks peab põhinema praeguse olukorra 
analüüsil, kus uuritakse kasutuses olevaid tööriistu, organisatsiooni konteksti ning 
projektide omadusi (Bresner ja Hobbs 2006: 46). Käesolevas töös teostatakse antud 
analüüs ettevõtte Rinaldo Interior OÜ baasil. 
1.2. Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtimine 
Euroopa komisjoni (2015) definitsiooni järgi on väikese- või keskmise suurusega 
ettevõte, millel on vähem kui 250 töötajat, käive on alla 250 miljoni euro ning bilanss 
alla 43 miljoni euro.  
Euroopa Komisjon (2015) defineerib keskmist, väike ja mikro ettevõtet järgmiselt: 
 Keskmine: alla 250 töötaja ning käive alla 50 miljoni euro. 
 Väike: alla 50 töötaja ning käive alla 10 miljoni euro. 
 Mikro: alla 10 töötaja ning käive alla 2 miljoni euro. 
Turner et al. (2010: 745) leidsid, et üleminek mikro ettevõttelt väikeettevõttele ei toimu 
mitte 10 töötaja juures, vaid vahemikus 15 kuni 20 töötajat.  
Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted omavad majanduses tähtsat rolli, seda just 
töökohtade loomises ning rahvuslikku rikkusesse panustamises. Suur osa sellest tuleb 
läbi innovatsiooni. VKE-d omavad suurt rolli ka majanduse edasises kasvus. 
Projektijuhtimise abil on võimalik seda innovatsiooni ja kasvu juhtida (Turner et al. 
2009). Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted omavad väga tähtsat rolli majanduses, 
seda nii tööhõive kui ka majanduse arengu ning kasvu osas (Hallberg 1999; Floyd ja 
McManus 2005; Enterprise Ireland 2007; Euroopa Komisjon 2008, viidatud Turner et 
al. 2009 vahendusel). VKE-d moodustavad 99,8% kõigist ettevõtetest Euroopa Liidus; 
nad genereerivad 56% sisemajanduse koguproduktist ning pakuvad tööd 67% kõigist 
erasektori töölistest (Euroopa komisjon 2008, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel).  
VKE-del on nii tugevusi kui ka nõrkusi võrreldes suurettevõtetega. Paljudel VKE-del 
on suurem paindlikkus ning kliendilähedus ja eelis isikupärastamises ning 
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innovatsioonis. (Audretsch et al. 2005, viidatud Ledwith ja Murphy 2007 vahendusel).  
VKE-d näitavad ka käitumuslike funktsioone, mis annavad neile innovaatilise eelise 
suurfirmade ees, nende hulka kuuluvad: võime kiiresti reageerida välistele ohtudele või 
võimalustele, efektiivsem sisemine kommunikatsioon ning interaktiivsed 
juhtimistsüklid.  (Edwards et al. 2001, viidatud Ledwith ja Murphy 2007 vahendusel). 
Vaatamata sellele leidis Rothwell (1992, viidatud Ledwith ja Murphy 2007 vahendusel), 
et VKE-d on piiratud oma võimes läbi viia innovatsiooni, sest neil puuduvad piisavad 
materiaalsed ja tehnoloogilised ressursid võrreldes suuremate ettevõtetega.  VKE-del on 
vähem probleeme töösuhete osas, võrreldes suurettevõtetega. VKE-del on võime muuta 
oma tootmist kiiremini, kui seda on võimelised tegema suurettevõtted.  VKE-d 
suudavad pakkuda spetsialiseerunud ja personaalset teenust, mille abil on võimalik 
teistest erineda (Floyd ja McManus 2005: 145). 
VKE-d omavad rolli innovatsiooni tõusus ning aitavad vähendada tootlikkuse lõhet 
Euroopa Liidu ja USA vahel (Commision of the European Communities 2003, viidatud 
Floyd ja McManus 2005 vahendusel).  Johnson ja Turner (2000, viidatud Floyd ja 
McManus 2005 vahendusel) näitasid, et VKE-d palkavad nooremaid inimesi, kes 
võivad olla efektiivsemad ning valmis õppima uusi oskusi. Lisaks sellele loovad VKE-d 
töökohti sektorites, kus tööpuudus on vähenenud, mis ei ole alati iseloomulik 
suurettevõtetele. VKE-d võidavad sellest, et neile kehtib vähem juriidilisi nõudmisi, 
näiteks ei pea nad tegema avalikuks paljusid dokumente ja näitajaid, mis on 
kohustuslikud ettevõtetele, mis on noteeritud börsil. VKE-d panustavad majandusse läbi 
selle, et paljude inimeste esimene töökoht on VKE-s, mitte suurettevõttes. Töötajad 
saavad omapoolset kasu läbi selle, et nad saavad kasutada suuremat valikut oskusi 
(Floyd ja McManus 2005: 147). 
On leitud, et VKE-d omavad suurt rolli paindlikkuse ja innovatsiooni edendamises ning 
nende jätkusuutlikuses. Peale suurusest tulenevatele piirangutele ressursside ja aja osas, 
piirab paljude VKE-de majandusliku rolli nende individualistlik kultuur ning kartus teha 
koostööd. See võib pärssida koostööd teiste firmadega, efektiivset välistoetuse kasutust 
ning efektiivset vastutuse delegeerimist. Pole üllatav, et kõige pisemad ettevõtted on 
üldiselt kõige tõrksamad kasvu suhtes ning ei poolda koolitamist, töötajate arengut ning 
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teisi toetavaid initsiatiive (Gray ja Mabey 2005: 469).  Paljude VKE-de marginaalsus, 
ressursside piiratus ning isoleeritus tähendab, et nende strateegilised valikud on piiratud 
ning ametlikud strateegiad ning väljaõpe ja areng on haruldased (Curran et al. 1998, 
viidatud Gray ja Mabey 2005 vahendusel).  Euroopa Liidu Konkurentsi Aruande 
kohaselt on Euroopa Liidu produktiivsus madalam kui USA ja teiste industrialiseeritud 
riikide oma ning peab selle põhjuseks halba juhtimiskvaliteeti VKE-des. Euroopas 
olevast 25 miljonist ettevõttest ainult 5% pakkuvad tööd rohkem kui 20-le inimesele. 
Üle 20 töötaja on umbes 1,5 miljonis ettevõttes, millest 80% pakkub tööd 20-100-le 
inimesele. (EC 2002, viidatud Gray ja Mabey 2005 vahendusel). 
Üldiselt tegelevad mikroettevõtted vähemate tegevustega ning pooldavad mitteametliku 
lähenemist. Selle põhjuseks võib pidada ressursside piiratust ning seda, et enamus 
juhtimise arendamisest keskendub omanik/juhile. Üks ettevõtte suuruse mõjusid on see, 
et väiksemates ettevõtetes on vähem karjääri võimalusi. Vähestes VKE-des on 
ametlikud, kirja pandud strateegiad juhtimise arendamiseks, aga paljud arutavad ning 
tõstavad esile juhtide arendamise vajaduse ning toetavad paljusid ametlike võimalusi. 
Paljudes ettevõtetes seostatakse mitteformaalsust paindlikusega, mida peetakse VKE-de 
konkurentsieeliseks, ametlikud lähenemised võivad selle eelise aga kaotada. 
Mitteformaalsus võib samas tekitada segadust ning ebakindlust (Gray ja Mabey 2005: 
480).  
Põhjus, miks VKE-d ei leia endale töötajaid tuleneb sellest, et nad ei koolita ega paku 
arengu võimalusi oma töötajatele. Paljude ettevõtete hirmuks on see, et töötaja 
koolitatakse välja ning peale seda meelitatakse ta mõne suurema ettevõtte poolt, kes 
suudab pakkuda paremat palka ning paremaid karjääri võimalusi, minema (EC 2003; 
OECD 2003, viidatud Gray Ja Mabey 2005 vahendusel). 
VKE-de kasvu ei tuleks mõõta ainult käibe kasvu järgi, vaid tuleks jälgida ka seda, 
kuidas on arendatud ettevõtte kultuuri, poliitikat ning struktuuri (Gray ja Mabey 2005: 
481).  VKE-d on paindlikumad ning tegelevad rohkem innovatsiooniga. Toodete 
diferentseerimine ning teisitimõtlemine aitavad laiendada toodete valikut ning loovad 
juurde töökohti (Floyd ja McManus 2005: 147). 
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Ghobadian ja Gallear (1997, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel) kirjeldasid 
erinevusi VKE-de ning suuremate organisatsioonide vahel.  Täpsemalt leidsid nad 
järgnevad erinevused: 
 Protsessid - VKEd vajavad lihtsat planeerimist ning kontrollsüsteeme, mitteametliku 
hindamist ja aruandlust. 
 Protseduurid - VKE-des on madal standardiseerituse tase, koos idealistliku otsuste 
tegemisega. 
 Struktuur - VKE-del on madal spetsialiseerumise tase, kus tegeldakse mitme asjaga 
korraga ning esineb väga palju innovatsiooni. 
 Inimesed - Kuna põrumised omavad suuremat mõju VKEdes, siis inimesed 
eelistavad varasemalt läbi proovitud tehnikaid. 
VKE juhtimine on omaniku/juhi ja tema juhtimisoskuste, põhimõtete ja kogemuste 
funktsioon ning ettevõtte struktuur (McCartan-Quinn ja Carson 2003, viidatud Sdrolias 
et al. 2005 vahendusel). Kapitali omandiõigus ja kontroll on tavaliselt otsuste tegija 
käes, kes on võimeline mõjutama seda, kuidas ettevõte järgib omaniku eesmärke. See 
erineb suurettevõtetes toimuvast, sest seal on suur erinevus omandi ja kontrolli vahel. 
Paljud probleemid, millega VKE-d peavad tegelema, keskenduvad omanikule/juhile 
(Sdrolias et al. 2005: 45). Antud olukord esineb ka uuritavas ettevõttes, kus ettevõtte 
omanikeks ja juhtideks on samad inimesed. 
1.3. Projektijuhtimine väikese- ja keskmise suurusega 
ettevõtetes 
Globaalne SKP on 50 triljonit USD (Maailmapank 2007, viidatud Turner et al. 2012 
vahendusel) ning kui üldistada neid numbreid, siis kulutatakse aastas 10 triljonit USD 
projektidele VKE-des. Kümne protsendiline kvaliteedi tõus projektide ellu viimises, läbi 
vähenenud kulude, lühemate kestvuste või parenenud funktsionaalsuse abil säästaks 
triljon USD (Turner et al. 2012: 943). Projektid ja projektijuhtimine VKE-des panustab 
majandusse suures mahus. VKE-d moodustavad 70% erasektori majandusest ning 
keskmiselt kulutavad VKE-d ühe kolmandiku oma käibest projektidele. Seega 
moodustavad VKE-de projektid ühe viiendiku erasektori majandusest. On tähtis, et seda 
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raha kulutatakse targalt (Turner et al. 2009). VKE-de potentsiaalne panus majandusse 
viib meid järelduseni, et nad peavad suurendama oma konkurentsivõimet ning 
kvaliteeti, et jõuda võrdsele tasemele või edestada oma konkurente. Võiks eeldada, et 
projektijuhtimise kasutamine omab suurt rolli innovatsiooni ja kasvu juhtimises, aga 
moel, mis oleks kohandatud selliseks, et see vastaks VKE-de vajadustele (Turner et al. 
2009). VKE-d investeerivad ligikaudu ühe kolmandiku oma käibest projektidesse. See 
on kokkusobiv Anbari et al. (2008, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel) väitega, et 
umbes üks kolmandik majandusest on projektipõhine. Projektijuhtimine on 
väljakujunenud distsipliin, mis defineerib detailselt need vahendid ja meetodid, mis on 
vajalikud, et defineerida, planeerida ja ellu viia projekti. Probleem seisneb suuresti 
selles, et uuritud pole projektijuhtimist väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes 
(Ledwith ja Murphy 2007:153).  
VKE-d kasutavad oma äritegevuses märkimisväärses mahus projektijuhtimist ja seda nii 
sisemise innovatsiooni ja arendusprojektide puhul kui ka klientide jaoks tehtavate 
projektide puhul. Projektide kasutamise ulatuse määratleb ettevõtte vanus, mitte 
ettevõtte suurus (Turner et al. 2012: 954).  Ettevõtetes, kus töötab alla 50 inimese on 
üldiselt kaks juhtimistaset, juhatus ning operatiivjuhid. Mikro- ja väikeettevõtetes on 
inimesed üldiselt tehnikud, mitte spetsialiseerunud projektijuhid (Turner et al. 2009) 
ning peavad täitma mitut rolli projekti meeskonnas. Keskmise suurusega ettevõtetes on 
rohkem tööl projektijuhtimise spetsialiste ning inimestel on selgemad rollid. Keskmise 
suurusega ettevõtted vajavad koordineerimist ning seega peab projektijuhtimine olema 
formaalsem (Turner et al. 2012: 954). Mikro- ja väikeettevõtete projektijuhtimine võib 
olla laissez-faire, aga keskmise suurusega ettevõtted kipuvad olema rohkem 
autokraatlikud (Turner et al. 2009). Väikesed ja noored ettevõtted kalduvad kasutama 
vähem formaalset projektijuhtimise protsessi, kui suured ja vanemad ettevõtted. Mikro- 
ja väikeettevõtted vajavad vähem bürokraatliku, rohkem inimestele keskenduvat 
projektijuhtimist, mis hõlbustaks inimeste tööd. Kagu-Euroopa riikidest pärit inimesed 
eelistavad autokraatlike juhtimisstiile ja on valmis järgima projektiplaani, mis on välja 
töötatud teiste poolt. Lääne-Euroopa riigid tahavad osaleda planeerimises ning soovivad 
demokraatlike või isegi laissez-faire juhtimisstiile (Turner et al. 2012: 946). Modernseid 
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projektijuhtimise meetodeid on võimalik kohandada ja muuta, et nad sobiksid väikese- 
ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustega (Ledwith ja Murphy 2007: 154).  
On leitud, et VKE-des on kehv projektijuhtimine (Owens 2006; Ledwith 2004, viidatud 
Turner et al. 2009 vahendusel). Tavaliselt puuduvad neil süsteemid, mille abil oleks 
võimalik projekte monitoorida ning kontrollida ning neil on halvasti defineeritud 
projektijuhtimise rollid ning struktuurid (Owens 2006, viidatud Turner et al. 2009 
vahendusel).  VKE-de projektijuhtimise protseduurid peaksid vastama Ghobadiani ja 
Galleari (1997, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel) printsiipidele. Need peaksid 
võimaldama lihtsat planeerimist ning kontrolli ja mitteametliku hindamist ja aruandlust. 
Neid peaks olema võimalik kasutada kõigi organisatsiooni liikmete poolt ning need 
peaks toetama idealistliku otsuste tegemist. Seega vajavad VKE-d „kerget“ versiooni 
projektijuhtimisest, mis oleks vähem bürokraatlik kui see, mis on mõeldud suurtele 
inseneerlus projektidele ning samuti vähem bürokraatlik kui mõned hiljutised 
versioonid, mis on loodud keskmise suurusega projektide jaoks (Turner et al. 2009).  
Mikroettevõtetes enam kui pooled projektid, mis ellu viiakse kestavad vähem kui kolm 
kuud, väikeettevõtetes kestavad projektid enamasti 3-6 kuud ja keskmise suurusega 
ettevõtetes 6-12 kuud. Projektide kestvus paistab kasvavat koos ettevõtte suurusega.  
Seega, kui ettevõtte suurus kasvab, siis ei suurene investeeringute suurus käibest 
projektidesse, vaid projektide suurus kasvab (Turner et al. 2009). See on kooskõlas 
Ghobadiani ja Galleari (1997, viidatud Turner et al. 2009) poolt leituga, et väiksemates 
ettevõtetes eelistatakse usaldusväärseid tehnikaid suurema läbikukkumise riski tõttu.  
Ghobadian’i ja Gallear’i (1997, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) väitel ei sobi 
klassikaline projektijuhtimine VKE-dele mitmel juhul: 
• Protsess: protsessid on formaalsed ja liialt bürokraatlikud; 
• Protseduurid: protseduurid soodustavad spetsialiseerumist ja ametliku otsuste 
tegemist; 
• Struktuur: rollid on selgelt defineeritud ning klassikaline projektijuhtimine takistab 
innovatsiooni; 




VKE-de projektijuhtimise puhul võiks eeldada, et nad peavad kinni Ghobadian’i ja 
Gallear’i (1997, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) poolt välja pakutud 
piirangutest. Võiks oodata, et VKE-des on kasutuselt lihtsustatud projektide 
planeerimine ja kontrollsüsteemid koos lihtsustatud aruandlus mehhanismidega. Võib 
eeldada, et neis ei kasutata standardiseetitud metoodikaid nagu näiteks PRINCE2, sest 
esiteks on need liialt bürokraatlikud ning teiseks on nendel liialt formaalsed struktuurid. 
Võib eeldada, et inimesed täidavad mitut rolli projektide elluviimises, eriti väikeste 
ettevõtete puhul. Mikroettevõtted ei kasuta spetsialistist projektijuhte ning seega juhivad 
projekte inimesed, kes omavad ettevõttes hoopis teist rolli. Väike- ja mikroettevõtted 
üldiselt ei kasuta tunnustatud projektijuhtimise tööriistu ja meetodeid (Turner et al. 
2012: 943).  
Projekti edufaktoritest, peetakse kõige suuremat mõju omavateks VKE-dele kuute, 
milleks on (Murphy ja Ledwith 2007: 156-157): 
 selged eesmärgid, 
 kõrgema juhtkonna toetus, 
 ressursside jaotamine, 
 planeerimine, monitoorimine ja kontroll, 
 klientidega konsulteerimine, 
 riskide juhtimine. 
Mikroettevõtted kasutavad projektide planeerimist ja projektide kontrolli ilma tehnilise 
toeta. See toetab Turneri et al. (2008, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel) poolt 
leitut, et mikroettevõtete peamiseks murekohaks on nõuete defineerimine ja ressursside 
planeerimine ning et plaanid on mitteametlikud. Üha rohkem väikeettevõtteid kasutab 
projekti meeskondi ja arvuti tuge. Samas vähene Gantti diagrammi kasutamine viitab 
sellele, et planeerimine on mitteametlik.  Keskmise suurusega ettevõtted kasutavad 
keerukamaid vahendeid nagu näiteks muutuste kontroll. Väga keeruliste vahendite 
kasutamine, nagu näiteks kriitilise tee meetod, püsib kõigi ettevõtte suuruste juures väga 
madalal, mis viitab sellele, et osad keerukatest meetoditest ei oma mingisugust mõju 
ning teised on jällegi liiga bürokraatlikud nagu väidab Turner (2008, viidatud Turner et 
al. 2009 vahendusel). Projekti vastamist kvaliteedistandarditele ja spetsifikatsioonidele 
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peetakse tähtsaimaks edukriteeriumiteks VKE-des. Selgeid eesmärke ja kõrgema 
juhtkonna poolset toetust peetakse suurimateks edufaktoriteks. Projekti edukuse 
tõenäosust aitavad tõsta täiskohaga projektijuht ning projekti planeerimisvahendite 
kasutamine (Ledwith ja Murphy 2007: 164). On leitud, et VKE-d vajavad vähem 
bürokraatlike versioone projektijuhtimisest, võimalik, et vaja on teistsuguseid 
meetodeid kui neid, mis on mõeldud suurettevõtetele. Ettevõtete peamisteks 
edufaktoriteks on suhtlus klientidega, planeerimine, monitooring, kontrollimine ning 
ressursside jaotus (Turner et al. 2009). Paljud ettevõtted kasutavad projekti 
meeskondasid ning planeerivad projekte, aga vähesed kasutavad keerukamaid 
vahendeid nagu EVM (Earned value method) ja kriitilise teekonna meetod (critical path 
method) (Ledwith ja Murphy 2007: 161). Ettevõtted kasutavad suuruselt kasvades üha 
rohkem projektijuhtimist ja eristavad projektijuhtimist kui eraldiseisvat protsessi.  Pole 
midagi, mis viitaks sellele, et väiksemad ettevõtted kardaksid projektijuhtimist, aga võib 
väita, et väiksemad ettevõtted vajavad projektijuhtimist, mis oleks kohandatud 
väiksemate projektide jaoks. Nad vajavad vähem protsessi (Turner et al. 2008, viidatud 
Turner et al. 2009 vahendusel). 






























Mikro 4 4 0 21 8 21 0 0 0 
Väike 21 7 5 34 31 16 2 0 0 
Keskmine 39 53 6 67 67 53 22 6 11 
Kokku 
 
18 4 42 37 25 8 2 3 
Turner et al. (2008, viidatud Turner et al. 2009 vahendusel) on leidnud, et kõige 
tähtsamad projektijuhtimise vahendid väike ettevõtetes on nõuete juhtimine ja 
ressursside planeerimine, millele järgnevad tööde struktureerimine,  teetähiste 
planeerimine ja kvaliteedi juhtmine.  Turner et al. (2010, viidatud Turner et al. 2012 
vahendusel) leidsid, et nõuete juhtimine on rakendatava projektijuhtimise tuum ning 
vahendid planeerimiseks, ressursside kasutuseks ning rollide ja vastutuse määramiseks 
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on populaarsed, samas ei kasutatud bürokraatlike, süsteemipõhiseid meetodeid. Põhja-
Euroopa VKE-des kasutati inimeste põhiseid lähenemisi projektijuhtimises. 
Planeerimiseks eelistati demokraatlike ning isegi laissez-faire tehnikaid (Turner et al. 
2009, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel).  
Traditsiooniline projektijuhtimine, mis on oma lähenemiselt väga Tailorlik, ei sobi 
Ghobadian’i ja Gallear’i (1997, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) väitel VKE-dele 
kahel põhjusel. Esiteks on see liialt bürokraatlik ning teiseks ei arvestata seal inimestega 
kui sotsiaalsete loomadega. Andersen et al. (2009) näitasid, et organisatsiooni struktuur 
mõjutab projektide ellu viimist ja eriti peegeldub organisatsiooni ratsionaalsus kasutuses 
olevas projektijuhtimise protsessis. Kuna Ghobadian ja Gallear (1997, viidatud Turner 
et al. 2012 vahendusel) viitavad, et VKE-d on vähem ratsionaalsed kõigi nelja 
Andersen’i et al. (2009) dimensioonide osas (efektiivsus, prognoositavus, arvutatavus ja 
kontroll), siis peaksid VKE-d kasutama vähem ratsionaalset projektijuhtimise protsessi.  








Nõuete defineerimine (Requirements definition) 90 81 88 
Töö ajakava (Work or milestone schedule) 74 79 68 
Riskijuhtimine (Risk management) 74 43 52 
Teetähiste kasutamine (Milestones) 73 64 73 
olekuaruanne - aeg (Status report) 70 36 57 
Tööde struktueerimine (Work breakdown) 70 64 48 
Probleemide juhtimine (Issue management) 63 36 48 
Olekuaruanne - kulu (Status report) 59 43 50 
Ressursside planeerimine (Resource schedules) 52 21 40 
Projekti kriitiline teekond (Project road map, level 1 plan) 50 43 38 
Meeskonna ehitamine (Team building) 44 29 46 
Vastutuse jaotamise maatriks (Responsibility assignement 
matrix) 44 57 40 
Olekuaruanne - ressursside kasutus (Status report) 30 29 32 
Projekti raamat (Project book) 7 19 22 
Agiilsed meetodid (Agile methods) 0 0 11 





Antud tabelist võib järeldada (Turner et al. 2012: 954): 
 Kõigi kolme suuruse puhul on kolm kõige tähtsamat vahendit, nõuete defineerimine, 
teetähiste kasutamine ja töö ajakava (Turner et al. 2012: 954). Nõuete defineerimine 
on kõigi ettevõtte suuruste puhul esikohal, mis toetab Turner’i et al. (2010) poolt 
leitut, et see on projektijuhtimises kesksel kohal.  
 Meeskonna ehitamist kasutatakse VKE-des üsna palju. See näitab, et organisatsioon 
ja selle poolt rakendatavad meetodid peavad omavahel sobima (Thomas ja Mullaly 
2008, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) nagu kirjeldasid Ghobadian ja Gallear 
(1997, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) ning need meetodid peavad olema 
vähem ratsionaalsed (Andersen et al. 2009) kui need, mida kasutatakse 
suurettevõtetes.  
 Mikro- ja väikeettevõtted ei kasuta projekti osakonda, mis toetab väidet, et VKE-d 
kasutavad vähem bürokraatlike lahendusi (Turner et al. 2012: 954).  
Ledwith (2004, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) ning Murphy ja Ledwith (2007, 
viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) leidsid, et VKE-d peaksid järgima 
struktureeritud protsessi sobiliku projektijuhtimise praktika valikuks ning selle jaoks 
välja selgitama: 
• nende strateegilised eesmärgid; 
• asjakohased edukriteeriumid ning peamised teostus näitajad projektide jaoks; 
• eelnevaga kooskõlas asjakohased edufaktorid; 
• sobilikud projektijuhtimise tööriistad ja meetodid, mis vastavad eelnevalt välja toodud 
kriteeriumitele. 
Bresner’i ja Hobbs’i (2006) põhjal võib öelda, et VKE-d kasutavad, võrreldes 
suurettevõtetega, vähendatud valikut projektijuhtimise vahenditest. Nõudmiste 
juhtimine on kõige tähtsam tegevus,  millele järgnevad teetähiste- ning ajakava 
kasutamine. Meetodid, mida veel VKE-des kasutatakse on aruanded kulu- ja aja kohta, 
riskide- ja probleemide juhtimine, tööde struktureerimine ning meeskonna 
moodustamine. Vähem kasutatakse aruannet ressursside kasutuse kohta ja projekti 
kriitilist teekonda (Turner et al. 2012: 945). 
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Thomas ja Mullaly (2008, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) avastasid, et kui 
organisatsioonid soovivad saada projektijuhtimisest kasu, peavad omavahel kokku 
sobima rakendatavad projektijuhtimise meetodid, organisatsiooni liik ning elluviidavate 
projektide tüüp. Sellest võib järeldada, et VKE-d vajavad teistsugust projektijuhtimise 
lähenemist kui see, mis on välja arendatud suurte projektide tarbeks. Seda sellepärast, et 
VKE-de kultuur erineb suurettevõtete omadest ning neis viiakse üldiselt ellu väiksemaid 
projekte (Turner et al. 2012: 943). Ghobadian ja Gallear (1997, viidatud Turner et al. 
2012 vahendusel) pakkusid välja, et VKE-d vajavad lihtsamat, rohkem inimestele 
suunatud äriprotsessi ning Turner et al. (2010) kinnitas, et see kehtib ka 
projektijuhtimise protsessi puhul. Andersen et al. (2009) näitas, et kasutuses oleva 
projektijuhtimise protsessi formaalsus peegeldab organisatsiooni formaalsust, seega 
tuginedes Ghobadian’i ja Gallear’i (1997, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel) 
väitele, et VKE-d kasutavad vähem formaalseid ning rohkem inimeste keskseid 
lähenemisi,  siis peaks nendes olema sellele vastav projektijuhtimise protsess. VKE-d 
vajavad inimestele tuginevat projektijuhtimist (Alam et al. 2010, viidatud Turner et al. 
2012 vahendusel). 
VKE-d vajavad „kergemat“ versiooni projektijuhtimisest, lihtsustatud meetoditega kui 
traditsiooniliste versioonide puhul kasutatakse, mis on loodud keskmiste- ja suurte 
projektide tarbeks. Lisaks sellele tuleks luua erinevad versioonid keskmise-, väikese- ja 
mikro suurusega projektide jaoks (Turner et al. 2009).  Projekte kasutatakse VKE-des 
ulatuslikult, aga VKE-d vajavad lihtsustatud versiooni projektijuhtimisest, mis vajaks 
vähem ressursse, et seda rakendada ning mida oleks lihtsam selgeks õppida (Anthony et 
al. 2008, viidatud Turner et al. 2012 vahendusel). Eelkõige vajavad mikro- ja 
väikeettevõtted lihtsat, inimestele keskenduvat versiooni, mis sobiks VKE kultuuriga 
(Ghobadian ja Gallear 1997; Thomas ja Mullaly 2008; Andersen et al. 2009, viidatud 
Turner et al. 2012 vahendusel) ning mida oleks võimelised kasutama 
mitteprofessionaalsed projektijuhid. VKE-d vajavad „kerget“ versiooni 
projektijuhtimisest. Samas vajavad keskmise suurusega ettevõtted formaalsemaid 
protsesse kui mikro- ja väikeettevõtted, sest nendes ettevõtetes on vajalik spetsialistide 
koordinatsioon. Mikro- ja väikeettevõtted vajavad „micro-lite“ versiooni 
projektijuhtimisest, mis toetaks inimeste tööd, kes omavad mitut rolli väikestes projekti 
27 
 
meeskondades ning mis eelistaks laissez-faire juhtimisstiili. Keskmise suurusega 
ettevõtted vajavad „kerget“ versiooni, mis oleks vähem bürokraatlik kui see, mis 
mõeldud suurettevõtetele, aga oleks võimeline koordineerima spetsialistide tööd. Need 
„lite“ ja „micro lite“ versioonid projektijuhtimisest peaksid põhinema nõuete juhtimisel, 
peaksid pakkuma funktsionaalsust, et täita kliendi nõudmisi. See peab olema 
kasutajasõbralik ning peab selgelt näitama väärtust, et võita skeptikute toetus, eriti 
asutaja ja ettevõtja oma, keda tuleb veenda. Ilma kõrgema juhtkonna toetuseta pole 
võimalik projektijuhtimist rakendada (Turner et al. 2012: 955). 
Riskijuhtimise vaatevinklist vaadates on VKE-dele vastumeelne välja arendada tarkvara 
tööriist, mis sobituks nende vajadustega, seega valmistoode on tavaliselt eelistatud ning 
arvatavasti ka parem lahendus. Projektijuhtimise meetodid ja tööriistad omavad suurt 
mõju ettevõtte erinevatele aspektidele, eriti kulude vähendamisele ja kvaliteedi 
parendamisele. Otsuste tegemise protsess tsentraliseerub VKE omanikule, seega ka 
projektijuhtimise algatamine ja rakendamine ettevõttes (Sdrolias et al. 2005: 51). Väike- 
ja mikroettevõttetes sõltub see, kuidas projektijuhtimist rakendatakse suuresti ettevõtte 
omanikust. Kui omanik on sellele pühendunud, siis seda kasutatakse ning kasutatakse 
hästi. Teistel juhtudel on omanik agnostik ning lubab töötajatel kasutada 
projektijuhtimist kui nad tahavad, aga samas ta ei toeta seda ega julgusta töötajaid seda 
kasutama (Turner et al. 2012).  VKE-d, kelle peamine äritegevus on projektipõhine, 
kasutavad projektijuhtimist, et juhtida toiminguid. Kui seda ei kasutata, siis selle 
põhjuseks on omaniku või tegevjuhi vähene huvi selle vastu. Vaatamata sellele, et 
omanikul puudub huvi projektijuhtimise vastu, kasutavad osades ettevõtetes töötajad 
projektijuhtimist ikka, eriti need, kes on teadmustöötajad ja omavad varasemat 
kogemust projektijuhtimisest. Palju kasutatakse projektijuhtimist innovatsiooni ja kasvu 
projektide puhul, aga mitte nii palju, kui toimingute juhtimiseks (Turner et al. 2012: 
954). Peamine takistus projektijuhtimise rakendamisel VKE-des on ebapiisav toetus või 
isegi vastupanu omaniku poolt. See juhtub üldjuhul seetõttu, et omanik ei tea piisavalt 
projektijuhtimise kohta ning ei mõista selle kasufaktorit ettevõttele (Turner et al. 2009). 
Projektijuhid kasutavad projektijuhtimise meetodeid rohkem klientidele mõeldud 
projektide puhul, mitte sisemiste arendusprojektide tarbeks. Ettevõtted rakendavad 
projektijuhtimist suurema tõenäosusega, kui ettevõtte omanik/juht näeb selle 
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kasufaktorit ning meetodeid on lihtne kasutusele võtta ning rakendada. Mikro- ja 
väikeettevõtetes tahavad projekti meeskonna liikmed  osaleda projektiplaani 
ettevalmistamises, et suurendada pühendumist plaanile. Peamine takistus 
projektijuhtimise meetodite ja tööriistade rakendamisel on nende kõrge maksumus 
(Sdrolias 2005: 51). Selleks, et oleks võimalik uuritavas ettevõttes kasutusele võtta uusi 




2. PROJEKTIJUHTIMINE ETTEVÕTTES RINALDO 
INTERIOR OÜ 
2.1. Ülevaade ettevõttest Rinaldo Interior OÜ ja 
uurimismetoodika 
OÜ Rinaldo Interiori puhul on tegemist ettevõttega, mis tegeleb metallist elementide 
valmistamise ning paigaldusega. Tegemist on väikeettevõttega, kus töötab kokku 18 
inimest, kuhu alla kuuluvad nii kontor kui ka tootmisliin. Ettevõtte asutati peale seda, 
kui lõpetati koostöö teise metalliga tegeleva ettevõttega OÜ ARS. Hiilgeaegadel kuulus 
Rinaldo alla ka mitmeid teisi ettevõtteid, mis tegelesid näiteks puidutöötlemise ning 
valguslampide valmistamisega. Ettevõtte algusaastatel oli peamiseks 
tegevusvaldkonnaks valguslampide tootmine. Endised allharud, kus tegeleti 
puidutöötlemise ning lampide tootmisega, on nüüdseks saanud samuti iseseisvaks ning 
ei kuulu enam OÜ Rinaldo Interior alla. Peamised tooted, mille tootmisega ettevõte 
praegu tegeleb on erinevad metallist piirded, soklid, liftipaled ning muud sarnased 
metallist valmistatud tooted, mis tehakse tellimuste alusel. Ettevõtte poolt pakutavaks 
teenuseks on metall elementide paigaldus. 
Peamised ettevõtte tegevust mõjutavad seadustikud on Äriseadustik, Konkurentsiseadus 
ja Töölepinguseadus, mis kõik suures mahus mõjutavad igapäevaselt ettevõtte tegevust. 
Ettevõtte õiguslikuks vormiks on valitud osaühing, mis sobib ettevõtte praeguse suuruse 
juures. Kuna tegemist on väikeettevõttega, pole tarvidust registreerida ettevõtet 
aktsiaseltsina, mis ainult suurendaks ettevõtte kulusid. Ettevõte kuulub tööstusettevõtete 
hulka ning omakorda metalliga tegelevate ettevõtete gruppi. Ettevõttel oleks võimalik 
oma tegevusvaldkonda laiendada, kui kombineeritaks metalliga erinevaid materjale 
nagu näiteks puit ning plastik.  
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Ettevõtte peamised sisemised põhidokumendid, asutamisleping ja põhikiri, määratlevad 
omanikud, nende kohustused, õigused ja osaluste jagunemised. Peamiseks ettevõtte 
tegevust juhtivaks dokumendiks on ettevõtte põhikiri, mis määratleb ettevõtte õigusliku 
seisundi ning ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad ning arengujooned. Lisaks sellele 
määrab põhikiri ettevõtte juhatuse ning struktuuri.  
Ettevõttes olevad dokumendid ja nende ülesanded on: 
1. Töölepingud töötajatega: määratletakse kõik vastastikused õigused ja kohustused 
ning töö tingimused. 
2. Ametijuhend määratleb tegevused, eeldused, õigused ja kohustused vastavalt 
ametile. 
3. Raamatupidamisdokumendid: ostuarved (saatelehed); müügiarved (saatelehed, 
aktid) määravad materjalide ja toodete liikumise. 
Ettevõtte missiooniks (Ettevõtte põhikiri) on kõrgelt organiseeritud tootmise tulemusena 
tellijatele kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste hindadega tellimuste täitmise kaudu 
omanikele kasumi teenimine. Taolise missiooni puhul võib öelda, et see on suunatud 
pigem ettevõtte juhtkonnale, mitte ettevõtte klientidele ja töölistele. Missioonist tuleks 
likvideerida ära fraas: „omanikele kasumi teenimine“, kuna taoline missioon ei pruugi 
näida klientidele ja töötajatele meeldivana. Missiooni oleks parem oma klientidele ja 
töölistele viia kui see kõlaks järgnevalt: „Ettevõtte missiooniks on kõrgelt 
organiseeritud tootmise tulemusena tellijatele kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste 
hindadega tellimuste täitmine“. Taoline missioon oleks parem seetõttu, et seal ei ole 
välja toodud seda, et ettevõtte peamiseks tegevuseks on kasumi taotlus, kuna see on 




Ettevõtte visioon (Ettevõtte põhikiri) jaguneb neljaks: 
1. Olla juhtiv metallkonstruktsioonide tootja Baltikumi ja Skandinaavia turul. 
2. Olla kvaliteetset Eesti tööjõudu kasutav paindlik ja kliendisõbralik 
metallkonstruktsioonide tootja. 
3. Olla kaasaegset töökeskkonda ja organiseeritud tootmisstruktuuri pakkuv ettevõte 
headele oskustöölistele. 
4. Olla klientide rahulolu pälviv ettevõte. 
Hetke seisuga on kõige raskemini realiseeritavaks visiooni osaks saada Baltikumi ja 
Skandinaavia turu juhtivaks metallkonstruktsioonide tootjaks. Selleks, et see saavutada 
tuleb ennem täita  teised visiooni osad. Lihtsaimaks visiooni osaks on ehk klientide 
rahulolu pälvimine. Kokkuvõttes võib öelda, et visioon on realiseeritav, aga see nõuab 
suurt pingutust, kvaliteetset juhtimist, suuri investeeringuid ning aega. 
Ettevõtte poolt tehtavad tööd toimuvad projektide alusel, seega võib väita, et ettevõte on 
projektipõhise suunitlusega. Samuti jaotatakse ettevõttes olevad projektid projektijuhi 
ning tootmisjuhi vahel ära ja sellele tuginedes võib öelda, et ettevõttes on kasutusel ka 
projektipõhine juhtimine. Ettevõttes polnud märgata aga mingisuguseid projekte ja 
plaane ettevõtte enda sihtide ja strateegiliste eesmärkide kohta. Kuna tegemist on 
ettevõttega, mis tegeleb tellimuste alustel elementide valmistamise ja paigaldusega, siis 
ongi parimaks lahenduseks projektide kasutamine. Peamiseks rakendusvaldkonnaks on 
see, et võetakse ette objekt ning sellele koostatakse projekt, kuhu kuuluvad erinevad 
joonised tehtavatest töödest ning hinnakalkulatsioon. 
Ettevõtte juhtimine toimub peamiselt kontoris, kus töötavad juhatuse esimees, 
tegevjuht, tootmisjuht ja üks projektijuht. Järelvalveorganiks võib pidada juhatust ja 
juhatuse koosolekuid. Ettevõtte juhatus on kaheliikmeline ning koosneb juhatuse 
esimehest ning tegevjuhist. Järelevalvega tegelevad samuti projektijuht ning 
tootmisjuht, kes kontrollivad erinevatel objektidel toimuvat, neid külastades ning 
informatsiooni hankides isikutelt, kes on nende projektidega seotud. Lisaks kontorile on 
ettevõttes tootmisliin  kus töötavad kaks metallilõikamise ja painetega tegelejat, mitmed 
metallilukksepad ning keevitajad. Kõigi nende töötajate koguarv on 18. Juhtimisotsuste 
pädevus on ettevõttes neljal inimesel. 
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OÜ Rinaldo Interior ettevõtluskeskkond koosneb turul olevatest klientidest, 
konkurentidest, ettevõtte tegevust mõjutavatest seadustest ning teistest ettevõtet 
mõjutavatest teguritest. Klientideks on erinevad ettevõtted nagu näiteks AS Merko 
Ehitus, kes tellivad OÜ Rinaldo Interiorist erinevaid metallist elemente oma objektidele. 
Ettevõtte väiksemateks klientideks on inimesed, kes tellivad näiteks oma eramajadele 
vajaminevaid elemente ja detaile. 
Ettevõtte huvigruppideks on enda kliendid ja  teised ettevõtted, kelle objektil tehtava töö 
kiirus sõltub OÜ Rinaldo Interior-i poolt tehtava töö valmimise ajast. Huvigruppideks 
on suured ehitusettevõtted ning samuti nende kliendid, kuna OÜ Rinaldo Interior 
tegutseb tihti alltöövõtjana. Suurte ehitusfirmade ning nende klientide ootuseks on see, 
et tööd valmiksid õigeaegselt ja kvaliteetselt ning töös esineks minimaalselt praaki ja 
parandusi. OÜ Rinaldo Interior ootused suurfirmade suhtes on, et oleks võimalik 
projektis paika pandud tähtajal objektile minna ning informatsioon liiguks kahe 
osapoole vahel võimalikult kiiresti. Näiteks kui projektis tehakse muudatus, siis sellest 
teavitataks võimalikult kiiresti OÜ Rinaldo Interiori, et nad saaks oma projekti vastavalt 
muuta. See on vajalik selleks, et ei esineks selliseid hetki, kus minnakse objektile ning 
tehtud elemendid ja aluspinnad ei sobitu omavahel kokku. OÜ Rinaldo Interior otseste 
klientide ootuste hulka kuulub see, et töö oleks kvaliteetne ning valmiks õigeaegselt. 
Ettevõtte enda ootused oma klientide osas on, et nad tasuksid oma arved õigeaegselt, 
esitaksid konkreetsed tellimused ning hoiaksid suhtluskanalid avatuna.  
Ettevõtte finantsarvestuse ülesanne on anda tegevjuhtkonnale ja omanikele ülevaade 
ettevõtte majandusseisust. Finantsarvestuse põhiraskus on raamatupidajal. 
Raamatupidamist teostab ettevõttele lepinguline firma Laumen Kapital OÜ. 
Finantsarvestust kureerib üks juhatuse liikmetest. Ostude ja arvete tasumise eest 
vastutab juhatuse liige, kes on ka tegevjuhi kohustes. Ettevõttes eraldi materjalide 
laoarvestust ei peeta, kuna ostud sooritatakse konkreetse tellimuse põhjal.  
Ettevõtte annab oma tegevusest aru igakuiselt ja –aastaselt. Tegevjuht ja ostude eest 
vastutavad projektijuhid viseerivad sissetulnud arved ja need pannakse sissetulnud 
arvete kausta. Tegevjuht kontrollib tähtaegset tasumist ja maksab arved. Pärast 
viseeringuid, igakuiselt kuupäevadel 15.-20, viiakse viseeritud algdokumendid 
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raamatupidajale, kes sisestab need programmi, teostab vastavad kanded, esitab 
deklaratsioonid maksuametile ja statistikaametile. Ühtlasi koostatakse iga kuu 20ndaks 
kuupäevaks eelmise kuu majandustulemuste kokkuvõtte, bilansi- ja kasumiaruanne. 
Aastaaruande koostab raamatupidaja tuginedes ja kontrollides üle igakuised 
kokkuvõtted. Täiendavalt lisanduvad materjalide inventuurid, väikevahendite inventuur 
ja -mahakandmised, seadmete inventuur ja -mahakandmised. Omanikud kinnitavad 
allkirjadega aruande üldkoosolekul. Hiljemalt 30. juuniks  esitatakse kinnitatud aruanne 
Äriregistrile. 
Lõputöö empiirilise osa materjali kogumiseks viidi ettevõttes läbi poolendi 
struktureeritud intervjuu, mis põhines Turner’i et al. (2012) poolt kasutatud 
küsimustikul. Antud intervjuu eesmärgiks oli koguda informatsiooni ettevõtte suuruse, 
käibe, ellu viidavate projektide, projektijuhtimise ning projektijuhtimise meetodite 
kasutamise kohta. Kogutav informatsioon oli enamasti kvalitatiivne, aga oli ka 
kvantitatiivseid andmeid (nt käive). Intervjuu küsimused on välja toodud lisas 1. Lisaks 
sellele kasutati andmete kogumiseks vaatlust, mis viidi läbi kolmel praktika perioodil 
ettevõttes. Valimi moodustasid ettevõtte Rinaldo Interior OÜ tegevjuht Mati Tänav ning 
ettevõtte tootmisjuht Jaanus Verlin. 
2.2. Ettevõttes kasutuses olevad projektijuhtimise meetodid 
Ettevõttes viidi 13.04.2015 läbi intervjuu ettevõtte tegevjuhi Mati Tänavaga, et välja 
selgitada, kui palju ettevõtte kulutab käibest projektidele, milliseid projekte ettevõttes 
ellu viiakse, mis mahus kasutatakse projektijuhtimist ning milliseid meetodeid 
rakendatakse. Vestluses osales perioodiliselt ettevõtte tootmisjuht Jaanus Verlin.  
Intervjuu käigus selgus, et ettevõtte viimase kahe aasta (2013 ja 2014) käibed olid 
vastavalt 603 000 ja 715 000 eurot. 2013. aastal oli ettevõtte 47 190 euroga kahjumis 
ning 2014. aastal 32 048 euroga kasumis. Ettevõtte tegevjuhi hinnangul kulub igal 
aastal ettevõtte käibest 90-95% projektidele. See erineb Turner’i (2009) väitest, et VKE-
d kulutavad ühe kolmandiku oma käibest projektijuhtimisele. See erinevus võib 
tuleneda sellest, et antud ettevõte tegutseb ehitusvaldkonnas, kus enamus tegevustest 
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toimub projektipõhiselt. Tegevjuhi hinnagul olid projektidega mitte seotud kulutusteks 
erinevad üldhalduskulud ning osakaalu vähendas ka jaotamata kasum.  
Peamised projektid, millega ettevõte tegeleb on välistele klientidele tehtavad 
projektitööd uute disainide alusel. Antud projektid moodustavad 90% kõigist ettevõtte 
poolt tehtavatest töödest. Sisemisi projekte tehakse ettevõttes väga vähe. Viimase 10 
aasta jooksul on neid olnud 3. Esimeseks nendest oli uute tootmismasinate kasutusele 
võtmine, mille käigus tehti suured investeeringud masinate soetamiseks ning töötajate 
välja koolitamiseks. Antud projekti käigus koolitati välja kaks ettevõtte töötajat. Teiseks 
sisemiseks arendusprojektiks oli paindepingi soetamine, mida võib pidada 
läbikukkumiseks, kuna tänase päevani pole antud masin leidnud kasutust. Kolmandaks 
arendusprojektiks oli tootmishoone ümber korraldamine, mille käigus korraldati 
tootmisruumid 2014. aasta suvel ümber. Vähesel määral tegeldakse tootearendus 
projektidega, kus koostöös klientidega töötatakse välja uusi kontseptsioone, mida ellu 
viia. Ettevõtte tegevjuhi hinnangul kasutatakse projektijuhtimist mingil määral nii 
sisemiste kui ka väliste projektide tarbeks. Probleemiks olevat see, et töötajatel pole 
piisavalt projektijuhtimise alaseid teadmisi ning inimesed täidavad mitut rolli korraga, 
mis ei lase inimestel spetsialiseeruda.  
Intervjuu käigus selgus, et ettevõte kasutab tellimuste põhiseid projektijuhtimise 
meetodeid, mis tähendab seda, et meetodid tuginevad kliendi nõuetele. Meetodid, mida 
ettevõttes kasutatakse on järgnevad: 
 aja planeerimine, 
 kulude planeerimine, 
 tööaja tabel, 
 jooniste ning lepingute säilitamine, 
 projekti meeskonna moodustamine, 
 avakoosolek, 
 tööde struktureeritud jaotus, 
 projekti ulatuse määratlemine, 
 nõuete analüüs. 
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Aja planeerimine tugineb ettevõttes klientide poolt seatud tähtaegadel ning enamus 
planeerimisest tehakse inimeste peas. Mingeid kindlaid vorme või blankette ei kasutata 
ning ajakavasid ei säilitata. Kulude planeerimiseks teostatakse hinnakalkulatsioon 
kliendile, mida samuti ei säilitata. Tegevjuhi sõnul pole mõistlik antud andmeid 
säilitada, sest kõik projektid erinevad ning seega puudub neil andmetel kasufaktor. 
Tööaja tabeleid kasutatakse ettevõttes mitte planeerimiseks, vaid reaalse olukorra 
kajastamiseks ehk seal näidatakse ära kui palju keegi töötas, mitte ei tehta graafikuid kui 
kaua peaks igal töötajal teatud tööülesande sooritamiseks aega kuluma. Säilitatakse 
joonised ja lepingud, aga seda ainult garantiiajaks ning peale seda lähevad need 
hävitamisele. Tootmisjuht osasid jooniseid säilitab, aga enamasti ei ole neid mõtet 
arvutis hoida kuna need on üsna mahukad. Projekti meeskonna moodustamine toimub 
nii, et enamasti osaleb kõigi projektide töös kogu kontor. Tootmishoones tehtavate 
tööde eest vastutab tootmisjuht ning objektidel tehtava töö eest projektijuht. 
Hinnakalkulatsioonide ning paberimajandusega tegelevad tegevjuht ning juhatuse 
esimees. Tootmisliini töötajatest valitakse välja need, kes tegelevad elementide 
valmistamisega tootmishoones ning need, kes tegelevad nende paigaldamisega 
objektidel. Siin võetakse aluseks see, et kes on mingis ametis parem. Kui ettevõttes on 
mitmeid projekte käsil, siis määratakse inimesed projektide juurde selle põhjal, et kes 
on vaba. Avakoosolekut kasutatakse selleks, et selgitada kõigile projekti olemust, 
tähtaegasid ning projekti tähtsust ettevõttele. Samas peab tõdema, et autori poolt 
praktikal veedetud aja jooksul ühtegi taolist koosolekut ei toimunud, kus oleks osalenud 
nii kontori kui ka tootmispoole töötajad. Tööde struktureeritud jaotust (WBS) 
kasutatakse sel kujul, et joonistatakse tahvlile välja tehtavad tööd. Selleks ei kasutata 
mingit eraldi programmi või midagi taolist. Siin peab taas tõdema seda, et autori poolt 
ettevõttes veedetud aja jooksul ei leidnud antud meetod kordagi kasutust, samas 
tegevjuhiga vesteldes jäi mulje, et antud meetodi kasulikust nähakse. Tegevjuht tõi 
välja, et tööde välja toomine ning sidustamine loob kõigile ettevõtte töötajatele 
tervikliku pildi sellest, et mis on tarvis teha ning millal on see vaja teha. Projekti ulatuse 
määratlemine toimub enamasti selle alusel, mis on kliendi nõudmised, sest suuresti 
määratleb klient ära rahalised ning ajalised raamid, millest sõltub ka kvaliteet. Nõuete 
analüüsiga tegeldakse sel määral, et vaadatakse üle klientide soovid ning antakse 
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hinnang, et kas need on realistlikud ning selle alusel otsustakse, et kas projekt vastu 
võtta või mitte. 
Intervjuu viimases osas küsiti tegevjuhi arvamust erinevate projektijuhtimise meetodite 
kohta ning seda, kui kasulikuks ta neid peab. Hinnangud on näha tabelis 4.  
Tabel 4. Ettevõtja hinnang projektijuhtimise meetoditele (autori koostatud) 
Meetod Hinnang 
Nõuete analüüs Kasulik 
Projekti ulatuse määratlemine Hädavajalik 
Tööde struktureeritud jaotus Kasulik 
Kogemustest õppimine Kasulik 
Projektijuhtimise tarkvara Kasulik 
Ametlik aruandlus Kasulik 
Riskijuhtimine Kasulik 




Projekti meeskonna moodustamine Hädavajalik 
Tegevjuhiga vesteldes selgus, et ükski välja toodud meetoditest polnud liialt 
bürokraatlik, neid tuleb lihtsalt õigesti rakendada. Nõuete analüüsi osas leiti, et see on 
kasulik kuna aitab määratleda projekti ulatust. Projekti ulatuse määratlemist peeti 
hädavajalikuks, sest see paneb paika raamid, milles projekt ellu viiakse ning mis sellega 
soovitakse saavutada. Küsimusele, et milline kolmest klassikalisest edukriteeriumist 
(Atkinson, 1999) (aeg, raha, kvaliteet) on tähtsaim, vastati, et kõige rohkem omavad 
kaalu raha ja aeg ning kvaliteet sõltub neist kahest ning tähtis on paigas hoida hinna ja 
kvaliteedi suhe.  Tööde struktureeritud jaotuse kasutamist peeti kasulikuks vahendiks, 
kuna see loob ülevaate sellest, mis projekti jooksul tehakse ning millal seda tehakse. 
Olulise punktina toodi välja see, et sellega saaksid tutvuda kõik ettevõtte töötajad ning 
seega on selle rakendamiseks mõistlik kasutada tahvlit, kuhu kõik ülesse märkida, mida 
ettevõttes on ka tehtud. Praegusel ajahetkel seda ettevõttes aga ei kasutata. Kogemustest 
õppimise suhtes jäi ettevõtte tegevjuht kahe vahele. Negatiivse poolena tõi ta välja selle, 
et selline kogemustest õppimine võib väga kalliks kujuneda ning lõppeda ettevõtte 
pankrotiga. Samas tunnistas ta, et kogemused aitavad ettevõttel areneda, aga siiski 
esineb tihti seda, et korduvatest kogemustest siiski ei õpita, näiteks alatihti kui 
objektidel toimuvad mingid muutused ja tuleb teha mingeid lisatöid, siis ei fikseerita 
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neid kirjalikult, mille tulemusel võib tekkida olukord, et klient ei maksa tehtud tööde 
eest. Projektijuhtimise tarkvara osas leiti, et see on kasulikum suuremate projektide 
puhul. Üldiselt polevat vahet, kas asi planeeritakse arvutis või toimub see tahvlil ning 
pigem sõltub selle kasutamise efektiivsus sellest, et millega on harjunud projekti ellu 
viiv isik. Kõige tähtsam on see, et inimesed oleksid teadlikud, mitte see, et asi oleks 
lihtsalt arvutisse sisestatud. Tarkvara eeliseks peeti seda, et selle abil on võimalik 
paremini andmeid säilitada ning neid analüüsida. Ametliku aruandlust peeti samuti 
kasulikuks, aga juhul kui see suudetakse ettevõttesse sisse juurutada ilma, et inimestel 
tekkiks usaldamatuse tunne. Riskijuhtimist peeti samuti kasulikuks tööriistaks, samas 
toodi välja seda, et paljude riskide puhul ei pruugi nende ennetavad meetmed olla just 
kõige paremad ning võivad tekitada uusi ettevõtte siseseid probleeme. Näiteks kui 
paigaldatakse autosse GPS seadeldis, et jälgida autojuhi sõite, siis see võib tekitada 
ebavajalike pingeid ettevõttes. Andmebaaside kasutamise osas arvas ettevõtte juht, et 
nende kasutamine on mõistlik. Samas leidis ta, et näiteks hinnakalkulatsioonide 
säilitamine ja analüüsimine on mõttetu, sest iga projekti puhul need erinevad ning 
nendes ei peitu kasulikku informatsiooni. Negatiivse aspektina tõi ta välja ka selle, et 
arvutist pole andmeid samuti alati lihtne leida, aga seda leevendaks see, kui talletatud 
andmed oleksid struktureeritud ning oleks loodud kindel süsteem, kuidas neid leida. 
Ettevõtte tegevjuhi ja tootmisjuhi arvates peaks andmeid säilitama vähemalt garantiiajal 
ehk kaks aastat peale objekti valmimist. Garantiiaja järgselt andmete säilitamise osas 
tegevjuhi ja tootmisjuhi arvamused lahknesid. Tootmisjuht arvas, et andmeid tasuks 
säilitada, tegevjuht selles tegevuses suurt kasu ei näinud.  Avakoosolekut peeti 
hädavajalikuks, seda seetõttu, et selle abil on võimalik inimestele selgitada mida projekt 
endast kujutab ning anda inimestele korraga kätte kõik vajaminev informatsioon 
projekti kohta. Tegevjuhi väitel avakoosolekut ettevõttes kasutatakse, aga autori poolt 
praktikatel veedetud aja jooksul ei kasutatud seda meetodit kordagi. Projektimeeskonna 
moodustamist peeti samuti hädavajalikuks, sest selle abil määratletakse ära, kes millise 
projekti kallal töötab ning kes vastutab erinevate projektitööde eest. Projektimeeskonna 
valikul tuginetakse sellele, et kes on mingis valdkonnas tugevam, näiteks töötajad, kes 
oskavad hästi keevitada tegutsevad enamasti tootmishoones ning need kellel ei ole nii 
häid keevitamise oskusi tegelevad elementide paigaldusega objektidel. Kontori poolelt 
on kõik inimesed iga projektiga mingil määral seotud. 
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2.3. Ettepanekud projektijuhtimise arendamiseks ettevõttes 
Rinaldo Interior OÜ  
Praegu on ettevõttes kõrge projekti fookus, aga samas pannakse vähe rõhku 
projektijuhtimisele. Ettevõte peab seadma endale eesmärgiks selle, et neil oleks nii 
kõrge projekti kui ka projektijuhtimise fookus (Byrde, 2003). Taoline eesmärgi 
seadmine aitab ettevõttel enda projektijuhtimist arendada ning luua endale strateegilise 
eelise võrreldes konkurentidega. Selleks, et taoline muutus toimuks, peab ettevõte 
valima välja projektijuhtimise meetodid, mille abil oleks võimalik vähendada rahalist ja 
ajalist kulu ning tõsta kvaliteeti. Peale „raudse kolmnurga“ (Atkinson, 1999: 338) 
edukriteeriumitele on tähtis see, et ettevõtte keskendub täiuslikusele, arengule ning 
kliendi rahulolule (Maylor, 2001: 94).  Arengule aitaks kaasa see, kui ettevõtte talletaks 
projektide kohta käivat informatsiooni andmebaasides ning analüüsiks neid. Selle jaoks 
tasuks kasutusele võtta kogemustest õppimise tabel (vt tabel 5). Taoline lähenemine 
aitab leida arengukohti ja põhjuseid, miks ei suudetud teatavaid projektile seatud 
eesmärke saavutada. Kliendirahulolu aitaks suurendada see, kui ettevõte määraks 
projekti ulatust ning analüüsiks nõudeid koostöös kliendiga. Ettevõte peab rohkem 
keskenduma tootlusele (Maylor, 2001: 94), mitte sellele, et asjad oleksid tehtud nii nagu 
planeeritud. Plaanid on otseloomulikult tähtsad ja vajalikud, aga rõhk peaks olema 
pigem sellel, et kuidas oleks võimalik veel paremini teha, mitte see kuidas plaane täita. 
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Ettevõtte kui terviku  ning ettevõtte projektijuhtimise arengule aitaks kaasa see, kui 
ettevõte ei keskenduks ainult ülesannete täitmisele, vaid mõtleks sellele, kuidas need 
projektid aitavad kaasa organisatsiooni arengule (Andersen et al. 2009: 482). Praegu on 
ettevõttes tähtis see, et asjad saaksid võimalikult kiirelt ja odavalt tehtud ning paigas 
oleks hinna ja kvaliteedi suhe. Ettevõte peaks rohkem keskenduma kvaliteedile, et 
vähendada garantiitööde hulka. Ettevõte võiks luua andmebaasid, kus säilitataks 
informatsiooni, millest oleks võimalik tuleviku tarbeks õppida ning mis aitaks 
organisatsioonil tervikuna areneda. 
Selleks, et erinevaid projektile seatud eesmärke saavutada, tuleb ettevõttes keskenduda 
projektijuhtimise arendamisele, sest edukas projektijuhtimine suurendab projekti 
edukuse tõenäosust (Ledwith ja Murphy, 2007). Selleks, et projekt oleks edukas tuleb 
rõhku panna kommunikatsioonile, ressursside hankimisele ja jaotamisele ning 
projektijuhtide arendamisele (Hyväri, 2006: 39). Kommunikatsiooni aitaks ettevõttes 
parendada see, kui kasutusele võetaks sellised meetodid nagu avakoosolek ning WBS-i 
jaoks kasutataks tahvlit, et kõik projektiga seotud inimesed saaksid tutvuda projekti 
käigus tehtavate tööde ja tähtaegadega. Antud meetodeid on ka kasutatud, aga need on 
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mingil põhjusel unarusse jäänud. Ressursside jaotamist aitaks soodustada mõne 
projektijuhtimise tarkvara kasutamine, näiteks Microsoft Project. Üheks suureks 
probleemiks oli see, et ettevõttes ei olnud piisavalt kompetentseid töötajaid. Siin on 
kaks varianti, kas otsida tööjõuturult uusi töötajaid või luua enda töötajatele 
koolitusprogramm, et neid arendada ning muuta neid ettevõttele väärtuslikumaks. Sama 
kehtib ettevõtte projektijuhtide kohta, aga siinkohal oleks mõistlik kindlasti 
projektijuhte koolitada, mitte palgata juurde uusi, sest praegused projektijuhid teavad 
ettevõtte ärilist poolt väga hästi ning arendada oleks vaja nende projektijuhtimise 
alaseid oskusi ja teadmisi. 
Selleks, et oleks võimalik välja valida sobivad projektijuhtimise meetodid tuleb esmalt 
välja selgitada ettevõtte strateegilised eesmärgid, edukriteeriumid, edufaktorid ning siis 
saab välja valida meetodid, mis on kooskõlas eelnevaga (Murphy ja Ledwith, 2007). 
Ettevõtte peamiseks strateegiliseks eesmärgiks on kasumi maksimeerimine. 
Edukriteeriumid, mis omavad kõige suuremat kaalu on raha, aeg ja kvaliteet. Murphy ja 
Ledwith’i (2007) poolt välja toodud edufaktoritest omavad kõige suuremat rolli 
ettevõttes planeerimine, monitoorimine ja kontroll, juhtkonna toetus, ressursside 
jaotamine ning klientidega konsulteerimine. Rõhku peaks panema ka eesmärkide 
seadmisele ja riskide juhtimisele. Planeerimist aitaks ettevõttes soodustada näiteks  
tööde struktureeritud jaotuse ja MS Project’i kasutamine. Monitoorimist ja kontrolli 
aitaks teostada päevaplaani (vt Lisa 3.) kasutusele võtmine. Juhtkonna toetust erinevate 
projektijuhtimise meetodite suhtes aitab võita see, et ettevõtte juhtidele selgitatakse, 
miks erinevad projektijuhtimise meetodid on kasulikud ning kuidas need aitavad 
ettevõtet arendada ning kulusid kokku hoida. Ressursside jaotamist aitaks soodustada 
MS Projecti kasutamine ning elluviidud projektide analüüs, et näha kui palju erinevaid 
ressursse projektile kulus, et tulevikus ressursside planeerimist ja jaotamist soodustada. 
Klientidega konsulteerimise osas tasuks kasutada Soomes levinud praktikat, kus 
peatöövõtja saab alltöövõtjatega ühiselt kokku ning kus arutatakse läbi erinevad 
projektiga seotud tähtajad ja muud piirangud ning kus tutvustatake projekti üldiselt. 
Riskijuhtimist aitaks ettevõttes parendada see, kui võetakse kasutusele riskijuhtimise 
tabel (vt Lisa 2.) ning loodaks andmebaas erinevatest riskidest. 
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Praegusel ajahetkel kasutatakse ettevõttes osasid projektijuhtimise meetodeid, aga need 
on kasutuses väga mitteametlikul kujul. Enamus meetoditest, mida kasutatakse, 
erinevad iga projekti juures ning pole välja töötatud mingeid protseduuri reegleid ega 
dokumendi põhjasid. Enamus planeerimisest ja korraldamisest toimub projektidega 
seotud inimeste peas ning kirjalikult ei fikseerita väga paljusid asju. Sellega, et ettevõtte 
võtab kasutusele erinevad blankettid ning dokumendi põhjad, kaasneb väikene 
bürokraatia tõus, aga samas aitab taoline lähenemine kaasa üldisele projektijuhtimise 
arengule ettevõttes. Ei tohi tekkida olukorda, kus kaotatakse ära mikroettevõtte üks 
peamisi eeliseid ehk paindlikkus, tuleb väga põhjalikult jälgida seda, et kasutusele 
võetavad metoodikad aitavad ettevõtte projektijuhtimist parendada, mitte ei pidurda 
seda. 
Ettevõttes tuleks valida projektijuhtimise tööriistad, mis moodustaksid niinimetatud 
„tööriistakasti“ (Bresner ja Hobbs 2006: 39). Järgnevalt toodakse välja soovituslik  
Rinaldo Interior OÜ niinimetatud „tööriistakast“: 
Tabel 6. Rinaldo Interior OÜ "tööriistakast" (Autori koostatud) 
Tööriist Potentsiaal 
Nõuete analüüs Suur 
Ulatuse määratlemine Suur 




Progressi aruanne Keskmine 
Projektijuhtimise tarkvara Suur 
Projektimeeskonna moodustamine Suur 
Töö ajakava Keskmine 
Tööaja planeerimine Keskmine 
Projekti eelarve Suur 
Nõuete analüüsi kasulikkus seisneb selles, et selle abil on võimalik otsustada, et kas 
projekti üldse tasub vastu võtta ning kas kliendi nõudmised on mõistlikud. Selle abil on 
võimalik vältida seda, et võetakse vastu projekt, mida ei ole võimalik ellu viia. Nõuete 
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analüüsi aitaks parendada see, kui saadaks kliendiga kokku ning arutataks läbi erinevad 
projekti aspektid. Ulatuse määratlemine paneb paika projekti raamid, milles tuleb 
tegutseda. Selle jaoks kasutatakse hinnakalkulatsiooni, mis paneb paika rahalised 
piirangud. Aja planeerimiseks tuleks kasutada projekti ajakava, mis koostatakse kas 
mõne programmi abil (nt MS Project) või käsikirjaliselt paberil. Kvaliteet sõltub kahest 
eelnevast ning pannakse paika tuginedes rahalistele ja ajalistele piirangutele. Selleks, et 
kvaliteeti tõsta tuleks teha rahalisi investeeringuid töötajate arendamisse. Projekti 
ulatuse määratlemiseks tasuks kasutada projekti ulatuse määratlemise tabelit (vt Tabel 
7).  
Tabel 7. Projekti ulatuse määratlemise tabel (autori kohandatud Project Management 
Docs põhjal) 
Projekti ulatuse kirjeldus Mida soovitakse projektiga saavutada? 
Projekti aktsepteerimise kriteeriumid Mis nõuded peavad olema täidetud, et pidada 
projekti valminuks? 
Projekti tulemused Nimekiri tulemustest, mis projektiga 
saavutatakse 
Projekti tööde hulka mitte kuuluvad tööd Tööd, mis ei kuulu projektitööde hulka ning 
mis jäävad projekti ulatusest välja 
Projekti piirangud Piirangud aja, raha, tööjõu ja ressursside osas 
Projekti eeldused Eeldused, mida projektimeeskond peab silmas 
pidama projekti ellu viies 
Selleks, et oleks tehtavatest töödest ja tähtaegadest ülevaade, tasuks kasutada tööde 
struktureeritud jaotust. Siin on kaks võimalust, esiteks on võimalik näiteks projektijuhil 
enda tarbeks see koostada programmi MS Project abil, teiseks tasuks kasutada tahvlit, 
kus oleks seda lihtne koostada ning millega saaksid tutvuda kõik ettevõtte töötajad. 
Riskijuhtimise osas tasuks kasutada riskijuhtimise tabelit (vt. lisa 2) iga projekti tarbeks 
eraldi ning luua riskide andmebaas, kus oleks ära toodud riskid ning nende ennetavad ja 
leevendavad meetmed.. Kasutusele tuleks võtta erinevad andmebaasid nii riskide, 
hinnakalkulatsioonide, ajalooliste andmete ja kogemuste kohta. Selleks kasutada näiteks 
välistkõvaketast, kuhu saaks andmeid talletada. Selleks ei ole vaja soetada mingit 
tarkvara, vaid esialgu piisab lihtsalt sellest, et neid andmeid säilitataks struktureeritult. 
See aitab ettevõttel kiiremini reageerida garantiitööde osas ning samuti on võimalik 
võtta mõned varasemalt tehtud tööd aluseks tulevikus tehtavatele töödele. Lisaks sellele 
saab säilitatud andmeid analüüsida ning välja selgitada, mida oleks saanud teha 
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paremini. Avakoosoleku kasulikkus seisneb selles, et selle abil on võimalik töötajatele 
tutvustada erinevaid aspekte projekti kohta nagu tähtajad ja tehtavad tööd ning selle abil 
saab jaotada ära tööülesanded. Progressi aruannet saab kasutada selleks, et saada 
informatsiooni selle kohta, mis on objektil päeva jooksul tehtud. Selleks võiks kasutada 
päevaplaani (daily plan, vt. lisa 3), kus töötajad saaksid üles kirjutada, mida nad 
tööpäeva jooksul tegid ning projektijuht saab sinna töötajatele märkida päeva 
eesmärgid. Kasutusele võib võtta ka projektijuhtimise tarkvara nagu näiteks Microsoft 
Project, mille abil on võimalik planeerida aega, ressursse ning mis aitab graafiliselt neid 
esitada. Selleks, et antud tarkvara kasutusele võtta, peab välja koolitama ettevõtte 
projektijuhid, et nad oleks võimelised seda tarkvara kasutama. Tarkvara kasutamine ei 
ole esmatähtis ning kui ettevõte arvab, et nad suudavad oma tegevusi ellu viia ilma 
selleta efektiivsemalt, siis ei ole vajalik seda kasutusele võtta. Väga tähtis on  
projektimeeskonna moodustamine, selle jaoks tuleb välja selgitada ettevõtte töötajate 
tugevused ja nõrkused, et oleks võimalik neid rakendada võimalikult efektiivselt. Lisaks 
sellele tuleks töötajatele luua personaalsed koolitusprogrammid, et suurendada nende 
oskuste ja teadmiste hulka. See nõuaks küll üsna suurt investeeringut, aga samas aitaks 
see tõsta töötajate taset ning annaks töötajatele põhjuse, miks ettevõttesse edasi tööle 
jääda. Tööde planeerimiseks tasuks kasutada töö ajakava, kuhu oleks märgitud tehtavad 
tööd ning nendele kuluvad ressurssid, seda aitaks lihtsustada projektijuhtimise tarkvara 
kasutusele võtt, aga samas on seda võimalik teha täiesti tavalise valge paberi peal. 
Tegeleda tuleks ka tööaja planeerimisega, sest praegusel ajahetkel tegeldakse ainult 
reaalsuse kajastamisega (märgitakse ülesse töötunnid), mitte tööaja planeerimisega. 
Taoline planeerimine aitaks võrrelda reaalsust ja planeeritut ning aitaks tööaega 
paremini optimeerida. Projekti tarbeks tasuks kasutada näiteks projekti eelarvet (vt Lisa 
4.), kuhu saaks märkida planeeritavad tulud ja kulud ning võrrelda neid tegelikusega. 
Antud eelarve aitaks võrrelda planeeritut reaalsusega. Antud „tööriistakast“ on 
soovitusliku iseloomuga ning esindab autori hinnangut parimatest tööriistadest, mis 
antud ettevõttele sobiksid. Selleks, et veelgi paremat valikut välja kujundada, tuleks 
oodata, et akadeemiline kirjandus töötaks välja nn „micro-lite“ versiooni 
projektijuhtimisest või tuleks koostöös ettevõttega luua nende vajadustele vastav 
projektijuhtimise tööriistade kombinatsioon. Osad välja valitud meetoditest on 
ettevõttes mingil kujul kasutusel või on neid kunagi kasutatud ning need on jäänud 
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unarusse. Peamine on see, et ettevõtte iga projekti projektijuhtimine oleks ühtne ning 
ettevõttes oleksid kasutusel erinevad projektijuhtimise meetodid, mille rakendamiseks 






Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete panus ühiskonda ja majandusse on üha 
suurenev. VKE-d on suurimad töökohtade loojad erasektoris ning panustavad suures 
mahus Euroopa majandusse. Suur osa VKE-de tegevusest on projektipõhine, ligikaudu 
üks kolmandik käibest kulub projektidele. See tähendab, et üha rohkem rõhku tuleb 
panna projektijuhtimisele, et oleks kindlustatud selle raha tark kasutamine.  
Lõputöös on välja toodud erinevaid definitsioone projektide ja projektijuhtimise kohta. 
Kõige paremini sobib antud tööga Oisen’i (1971) definitsioon, et projektijuhtimine on 
erinevate tööriistade ja vahendite rakendamine, et juhtida erinevaid ressursse selles 
suunas, et saavutada ainulaadne, kompleksne, ühekordne ülesanne ajalisi, rahalisi ning 
kvaliteedi piiranguid silmas pidades. Antud töös tuleb silmas pidada seda, et 
projektijuhtimine väikeettevõtetes erineb suurettevõtete omast. Peamised erinevused on 
need, et projektijuhtimist väikeettevõtetes viivad ellu inimesed, kes täidavad korraga 
mitut rolli, ressursside hulk on piiratud, projektijuhtimine on vähem formaalsem ning 
meetodid ei saa olla liialt bürokraatlikud.  
Töös keskenduti projektijuhtimise edukriteeriumitele. Toodi välja peamised kolm 
edukriteeriumit, mis moodustavad „raudse kolmnurga“ ehk aeg, raha ja kvaliteet. Toodi 
välja põhjuseid, miks antud kriteeriumid pole piisavad ning toodi välja mõningaid 
alternatiivseid edukriteeriumeid. Töö teises osas toodi välja väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete panus majandusse ning nende juhtimise eripärad. Toodi välja 
VKE-de eeliseid võrreldes suurettevõtetega nagu paindlikus ja kiire reageerimine ning 
nende nõrkusi nagu ressursside piiratus. Projektijuhtimise meetodeid ja tööriistu on 
olemas väga palju, aga paljud neist ei sobi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, 
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sest nad on kas liialt bürokraatlikud või keerukad. Töös on välja toodud 
projektijuhtimise meetodeid, mis on sobilikumad VKE-dele ning meetodeid, mida on 
teaduskirjanduses tunnustatud (Bresner ja Hobbs, 2006). Teooria osas on antud 
ülevaade projektijuhtimise edukriteeriumitest, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest 
ning projektijuhtimisest väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes. 
Lõputöö eesmärgiks oli  mikroettevõtte Rinaldo Interior OÜ projektijuhtimise vajaduse 
määratlemine ning ettepanekute tegemine projektijuhtimise arendamiseks. Uuritava 
ettevõtte puhul oli tegemist mikroettevõttega, mis tegutseb ehitusvaldkonnas. Peamiseks 
tegevuseks on metall elementide valmistamine ning paigaldus. Ettevõttes töötab 2015. 
aasta seisuga 18 inimest.  Lõputöö eesmärgi täitmiseks uuriti erialast kirjandust ning 
viidi läbi intervjuu ettevõtte tegevjuhiga, et koguda andmeid ettevõtte projektijuhtimise 
kohta. Samuti tegeldi ettevõttes vaatlusega autori poolt praktikal veedetud ajal. 
Intervjuu käigus selgus, et ettevõtte toimib suures osas (90-95%) projektipõhiselt. 
Projektid, mis ettevõttes ellu viidi olid peamiselt projektid välistele klientidele. Vähesel 
määral viid ellu sisemisi arendusprojekte (viimase 10 aasta jooksul 3 tükki). Paljude 
projektijuhtimise meetodite osas leiti, et need on vajalikud, aga samas ei rakendatud 
neid või oli nende kasutamine unarusse jäänud. Näiteks väideti intervjuu käigus, et 
tööde struktureeritud jaotus ning avakoosolek on vajalikud meetodid ning et neid 
kasutatakse. Autori poolt praktikal veedetud aja jooksul ei kasutatud aga kumbagi 
meetodit kordagi.  Probleemseks võib pidada seda, et paljud asjad ettevõttes tehakse 
juhtide peas ning neid ei panda kirja ega säilitata. Selle parendamiseks tasuks luua 
erinevaid andmebaase, kus oleks võimalik säilitada hinnakalkulatsioone, jooniseid, riske 
jne. Taolise lähenemisega kasvaks külla bürokraatia ettevõttes, aga see aitaks kaasa 
ettevõtte projektijuhtimise arengule. Autori poolt loodi uuritava ettevõtte tarbeks 
projektijuhtimise meetodite ja tööriistade kogum ehk projektijuhtimise „tööriistakast“. 
Antud „tööriistakasti“ kuuluvad sellised meetodid nagu tööde struktureeritud jaotus, 
riskijuhtimine ja projektijuhtimise tarkvara. Lisaks sellele anti soovitusi, kuidas 
ettevõttes projektijuhtimist veelgi parendada. Näiteks tuleks ettevõttes saavutada mitte 
ainult kõrge projekti fookus vaid ka kõrge projektijuhtimise fookus. Ettevõttes ei tasuks 
keskenduda vaid ajale, rahale ning kvaliteedile vaid tuleks panna rõhku sellele, kuidas 
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oleks võimalik projektidest õppida ning kuidas oleks võimalik pürgida täiuslikkuse 
poole. 
Antud lõputööd võib pidada uuringuks, millega püütakse leida praktilisi lahendusi ühe 
ettevõtte kontekstis. Tulevikus tuleks uurida valdkonda laiemalt ning tuleks läbi viia 
laiapõhjalisem uuring, kus küsitletaks mitmeid ehitusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid, 
et välja selgitada millised on sektoris tervikuna enim kasutatavad projektijuhtimise 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused 
1. Kui palju töötajaid töötab ettevõttes? 
2. Kui suur on ettevõtte aastane käive? 
3. Mis aastal on ettevõte asutatud? 
4. Mis tegevusvaldkonnas ettevõte tegutseb? 
5. Kui suur osa (%) käibest kulub projektidele? 
6. Milliseid projekte ettevõttes ellu viiakse? 
a) Arendusprojektid 
b) Tootearendusega seotud projektid 
c) Teised sisemised projektid (näiteks arvutisüsteemide uuendamine) 
d) Välistele klientidele tehtavad projekti tööd uute disainide alusel 
e) Standardsed projekti tööd klientidele 
f) Muud välistele klientidele mõeldud tööd 
7. Kas ettevõttes kasutatakse projektijuhtimist sisemiste projektide tarbeks? 
8. Kas ettevõttes kasutatakse projektijutimist väliste projektide tarbeks? 
9. Milliseid projektijuhtimise meetodeid ettevõttes kasutatakse? 
10. Kas järgnevad projektijuhtimise tööriistad on teie arvates: a) hädavajalikud b) 
kasulikud c) liialt bürokraatlikud 
a) Nõuete analüüs 
b) Projekti ulatuse määratlemine 
c) Tööde struktureeritud jaotus 
d) Kogemustest õppimine 
e) Projektijuhtimise tarkvara 
f) Ametlik aruandlus 
g) Riskijuhtimine 
h) Andmebaasid projektidega seotud andmete kohta 
i) Avakoosolek 
j) Projekti meeskonna moodustamine 
 
Lisa 2. Riskijuhtimise tabel 
Risk Tõenäosus (%) Mõjusus (1...10) Olulisus (1...10) Ennetavad meetmed Leevedanvad meetmed 




määratlemine Tähtaja muutmine 
Puuduvad rahalised vahendid 





Töötaja jääb haigeks 25% 7 1,75 
 
Ületunnid 
Arvuti läheb katki ja pole 
võimalik jooniseid teha 20% 8 1,6 arvutite hooldamine uue arvuti soetamine 
Auto läheb katki 20% 6 1,2 
pidev auto 
hooldamine rendi auto; remont 
 
  
Lisa 3. Päevaplaan 
Kuupäev Objekt Vastutav isik 





kell Ants siganture 
kell Aleksei siganture 
kell Peeter siganture 
Tehtud tööd 
ANTS 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
ANTS 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
ALEKSEI 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
ALEKSEI 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
PEETER 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
time tasks  signature 
PEETER 
time tasks  signature 
time tasks  signature 










     
     Sissetulek Eelarve Tegelik Erinevus 
Sisemised vahendid 
   
 
Omavahendid                           -  
 
Kliendi 
ettemaks                           -  
 
Muud                           -  
 
Kokku                          -             -                        -  
     Välised vahendid 
   
 
Toetused                           -  
 
Laen                           -  
 
Muud                           -  
 
Kokku                          -             -                        -  




kokku                      -           -                    -  
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    Kulud Eelarve Tegelik Erinevus 
[Kulu nimetus ] 
   
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
Kokku                          -             -                        -  
     [ Kulu nimetus ] 
   
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
[ Kulu ]                           -  
 
Kokku                          -             -                        -  






DEVELOPING PROJECT MANAGEMENT IN RINALDO INTERIOR OÜ 
Kristo Kiviorg 
Small and medium-sized enterpises contibution to society and the economy is growing. 
Small and medium-sized enterprises are the biggest job creators in the private sector and 
contribute to the economy on a large scale. A big part of European enterprises are small- 
or medium sized companies. Small- and medium sized companies make up 99,8% of all 
companies in the European Union; they generate 56% of the European Unions GDP and 
offer jobs to 67% of all private sector workers (European Commission 2008). Based on 
that you can say that small companies play an important role in economic development. 
Projects and project management in small and medium sized enteprises contribute in a 
large extent to the economy. Small and medium sized enterprises make up 70% of the 
private sectors economy and in average small and medium sized enterprises spend 1/3 
of their revenue on projects. That means that projects make up 1/5 of the private sectors 
economy. It is important that this money is spent wisely (Turner et al. 2009).  
The purpose of this thesis is defining the need of project management  in Rinaldo 
Interior OÜ and making proposals for the development of project management in 
Rinaldo Interior OÜ. To fulfill this purpose there is given an overview about project 
management, small- and medium sized enterprises and project management in small- 
and medium sized enterprises. Because scientific literature has not addressed the 
management of micro sized enterprises, the thesis will focus on small- and medium 
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sized enterprises project management and on concepts of project management. To fulfill 
the purpose of the thesis,  professional literature was studied and an interview was 
conducted with the CEO of the company. Also the author observed the company during 
internships.  
The research tasks of this thesis are: 
 to give and overview about project management in small- and medium sized 
enterprises; 
 to bring out project management success criteria; 
 to give an overview of small- and medium sized enterprises; 
 to bring out project management methods and techniques, which could be used in 
small- and medium sized enterprises; 
 to conduct an interview in a micro sized company Rinaldo Interior OÜ; 
 to analyse project management in Rinaldo Interior OÜ; 
 to create a project management methods „toolbox“ for Rinaldo Interior OÜ; 
 to provide recommendations and suggestions on how to improve the company’s 
project management. 
This thesis has outlined various definitions of projects and project management. Best 
suited for this thesis is Oisen’s (1971) definition, that project management is the 
application of various tools and resources to achieve an unique, complex ,one-time task 
and at the same time keeping in mind the quality and financial constraints. It should be 
reckoned, that project management in small companies is different from that of large 
companies. The main differences are that the project management in small companies is 
carried out by people who perform more than one role at the same time, the resources 
are limited, project management is less formal and the methods can not be too 
bureaucratic. 
The company, that was investigated is a micro-sized enterprise, which operates in the 
construction sector. The main activity of the company is manufacturing and installation 
of metal elements. The company employs as of 2015 18 people.  
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The thesis consists of two chapters, both of which are divided into three sub-chapters. 
The first chapter focuses on the theoretical research of project management. The second 
part of the thesis focuses on the project management of Rinaldo Interior OÜ. The first 
sub-chapter focuses on the success criteria of project management and on project 
management methods. This sub-chapter highlights the classic success criteria of project 
management such as time, money and quality. The second section of the theoretical part 
provides an overview of the contribution of small and medium-sized companies to the 
economy, and highlights the particularities of their management. The third section 
focuses on the project management of small and medium-sized enterprises. This section 
explains how the project management of small and medium-sized enterprises differs 
from the project management applied in large companies. In addition, this section 
highlights the project management methods that are used in small and medium-sized 
enterprises. 
The data needed for the second chapter was collected by conducting an interview with 
the CEO of the company and by observation during the authors intership periods. The 
first section of the empirical part provides an overview of the company in general. The 
second section provides an overview of the data collected and describes the company’s 
current project management practise and the project management methods in use. In the 
third section suggestions are given on how to develop the company’s project 
management and a project management „toolbox“ is created. 
The results of this thesis may be of intrest to the managers and owners of Rinaldo 
Interior OÜ, as well they may be of intrest for other micro and small business managers 
and owners. This thesis creates a presumption for further studies that focuse on the 
project management of micro and small-sized enterprises. A subsequent study could 
focus on the project management of small and medium-sized enterprises in a particular 
field and on the project management methods they use. The keywords of this thesis are: 
project management, project management success criteria, project management 
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